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EPJ-Observatoriets rapport 2006 er anderledes end 
de foregående år. Grunden hertil er, at regeringen og 
Danske Regioner har aftalt, at der skal gennemføres en 
reorganisering af EPJ-arbejdet for at fremme udviklin-
gen og udbredelsen. Blandt andet skal der foretages et 
eksternt review af det hidtidige EPJ-arbejde, og der skal 
etableres en ny, central EPJ-organisation.
I denne overgangssituation har EPJ-Observatoriets 
opdragsgivere kun bedt om en uvildig og faktuel 
beskrivelse af de enkelte amters EPJ-status, der blandt 
andet kan indgå som baggrundsmateriale til det 
eksterne review og for den kommende organisation.
www.epj-observatoriet.dk 
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1. Indledning 
1.1. Baggrund og formål 
EPJ-Observatoriet har én gang om året gennem de sidste seks år udgivet en statusrapport om den danske EPJ-udvikling. 
For at skabe en ramme til beskrivelsen af EPJ og de omgivelser, den fungerer i, har EPJ-Observatoriet anvendt den 
såkaldte ALT-model (Anvendelse, Logik og Teknologi) som en overordnet fælles referenceramme. I Figur 1 er ALT-
modellens tre hovedniveauer illustreret: 
• Anvendelsesniveauet, der omhandler den funktionalitet, som EPJ indeholder, og den måde brugerfladen 
præsenterer sig på. Anvendelsesniveauet adresserer også forhold, som har betydning for EPJ: kliniske 
arbejdsprocesser og workflow, organisatoriske forhold etc. 
• Logikniveauet, der fokuserer på videnrepræsentation, dvs. hvordan data, information og viden er struktureret. Det 
omfatter EPJ’s informations- og dataindhold, samt oplysninger om hvordan indholdet er klassificeret og struktureret. 
• Teknologiniveauet, der vedrører informationsteknologiske karakteristika for EPJ-systemet, herunder it-arkitektur, 
lagrings- og udvekslingsformater. 
Det er en pointe i ALT-modellen, at hvis udveksling eller deling af data skal ske, uden at informationen forvanskes, skal 
der være kongruens i ALT-modellens logiske lag imellem de involverede systemer (vist i den midterste del af figuren).  
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Figur 1 - ALT-modellen er en referencemodel til beskrivelse af EPJ og dens omgivelser 
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En fast bestanddel i EPJ-Observatoriets statusrapporter har været en beskrivelse af den nationale EPJ-udbredelsesstatus 
baseret på en spørgeskemaundersøgelse og efterfølgende interviews med samtlige sygehusejere. Spørgeskemaernes 
udformning har på centrale områder været konstant gennem hele perioden, og datamaterialet er således velegnet til 
beskrivelse af en national EPJ-udvikling henover perioden 2000-2006. Derudover har en række centrale temaer været 
behandlet i de forskellige statusrapporter afhængende af, hvad der netop har været fokus på i tiden. Eksempler på 
behandlede temaer er: 
• Datamodeller, kommunikation og integration (GEPJ, DOM, HISA, SUP). I 2001 og 2002 analyserede EPJ-
Observatoriet fire strategiske bud på informationsmodeller, som udstak et begrebs- og modelbaseret grundlag 
til håndtering af integrations- og kommunikationsproblematikken ved design og implementering af forskellige 
danske EPJ-systemer. De forskellige informationsmodeller blev beskrevet, analyseret og sammenlignet med 
stor detaljeringsgrad, og fordele og ulemper blev fremhævet. Der var tale om modeller med vidt forskellige 
målsætninger og fokus, spændende fra systemmodel til kommunikationsmodel og derfor svært 
sammenlignelige på et operationelt niveau. Der fandtes på det tidspunkt kun få pilotforsøg og ikke nogen 
eksempler på en idriftsat implementation af de fire bud, som kunne bruges til sikker verifikation af den 
kliniske brugbarhed af de fire modeller. Resultatet af behandlingen af emnet var en formidling og 
begrebsafklaring, som var nødvendig for det videre arbejde med at skabe operationelle løsninger [Bernstein 
et al. 2001], [Andersen et al. 2002]. 
• Integrationsplatforme (DHE og EPJI). I 2002 beskrives to væsentlige bud på integrationsplatforme, der på 
dette tidspunkt var i fokus i den danske EPJ-udvikling af såkaldte 2.-generationssystemer, nemlig DHE i H:S, 
der bygger på HISA-standarden og afprøvet i udenlandske installationer og EPJI i Århus, der var under 
udvikling, og som bygger på DOM-modellen. Karakteristisk for situationen var, at der ikke eksisterede færdige 
applikationer, som benyttede platformene. Behandlingen af emnet var derfor fortrinsvis af en komparativ, 
teoretisk karakter [Andersen et al. 2002], [Bruun-Rasmussen et al. 2003]. 
• Klinisk afprøvning af GEPJ. I 2002 afsluttes arbejdet med GEPJ version 1, og der iværksættes henover 2003 og 
2004 en række projekter rundt omkring i landet under fællesnavnet GEPKA, hvor den kliniske anvendelighed 
af GEPJ-modellen blev afprøvet i praksis. Afprøvningerne viser en voksende modenhed af GEPJ-
implementeringerne henover årene, men afslører også, at udviklings- og implementeringsopgaven var langt 
større end ventet. Resultatet var en række væsentlige erfaringer, som bidrog til grundlaget for det videre 
arbejde med GEPJ [Bruun-Rasmussen et al. 2003], [Nøhr et al. 2004]. 
• Kommunikation og EPJ-arkitektur. Over årene 2003 til 2005 sættes der fokus på nødvendige principper for EPJ-
arkitekturer. Baggrunden var et ønske om at få klare og eksplicitte principper for sammensætning af de 
mange undersystemer, moduler, platforme, services, osv., som en EPJ er baseret på, såvel som ønsket om 
klare snitfladeaftaler. Formålet med fastlæggelsen af fælles arkitekturprincipper var at sikre et rationelt 
grundlag for sammenhængende EPJ-systemer. Udover den beskrivende del behandles også dilemmaet om en 
central/decentral struktur på vej mod en fælles EPJ-arkitektur. Endelig benyttedes beskrivelsen af EPJ-
arkitekturer som et bidrag i EPJ-systemudviklingsprocessen  [Bruun-Rasmussen et al. 2003], [Nøhr et al. 
2004], [Vingtoft et al. 2005]. 
• EPJ og kvalitetsudvikling. Genbrug af EPJ-data til andet end den konkrete patientbehandling er et af 
argumenterne for at indføre EPJ. EPJ-Observatoriet har i årene 2004 og 2005 set nærmere på den vifte af 
muligheder, som ligger i at genbruge data til forskning, kvalitetssikring og andre ledelsesformål. Det var ikke 
mindst vigtigt at få klarlagt, hvilke datakvalitetskrav, der skal stilles til EPJ-data, for at det ønskede 
datagrundlag til kvalitetsudvikling kan opnås.  Særlig samspillet med kliniske databaser blev berørt [Nøhr et 
al. 2004], [Vingtoft et al. 2005].  
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• EPJ og services for patient og borger. Med lanceringen af den offentlige sundhedsportal opstod der nye 
muligheder for at lade patienter og borgere få adgang til egne data. I 2004 og 2005 behandlede EPJ-
Observatoriet en række aspekter omkring patientens og borgerens adgang til egne data med fokus på behov, 
etik, forventninger og sikkerhed [Nøhr et al. 2004], [Vingtoft et al. 2005]. 
• EPJ-købere og -sælgere. Efterhånden som markedet for EPJ-produkter modnedes, gennemførte EPJ-
Observatoriet i 2004 en beskrivelse og analyse af anvendte udbudsmetoder [Nøhr et al. 2004]. 
• EPJ og sikkerhed. I 2005 blev forskellige sikkerhedsaspekter vedrørende adgang til personhenførbare 
patientdata behandlet.  Der fokuseredes på digitale certifikater og fælles brugeradministration Vingtoft et al. 
2005]. 
• Udfordringer i EPJ-udviklingen og –implementeringen. Som en rød tråd gennem alle årene har årsrapporterne 
forsøgt at identificere de forhold og situationer i EPJ-udviklingen og –implementeringen, hvor man kan lære af 
de foretagne observationer og heraf afledte analyser til det videre arbejde med indførelse af EPJ – både hvad 
angår negative såvel som positive erfaringer. Med reference til den tilstedeværende og aktuelle viden og 
indsigt, har EPJ-Observatoriet udformet en række ”OBS-bokse”, der i kort og koncis form formidler 
udfordringerne.   
Behandlingen af de forskellige temaer har henover tidsperioden været kendetegnet ved, at man i begyndelsen af 
perioden fokuserede meget på logiske og teknologiske EPJ-temaer og efterfølgende er blevet tiltagende mere 
anvendelsesorienteret i henhold til ALT-modellen. 
Som basis for det videre arbejde med implementering af EPJ i Danmark har regeringen og Danske Regioner indgået en 
økonomiaftale. Aftalen indeholder en række nyskabelser, som vil præge implementeringsarbejdet i de kommende år 
[Regeringen 2006]. Udmeldingen er udtrykt i følgende række af punkter: 
• ”Det for at fremme udviklingen og udbredelsen af elektroniske patientjournaler i sundhedsvæsenet er 
nødvendigt, at der gennemføres en reorganisering af arbejdet.” 
• ”At arbejdet skal ledes af en bestyrelse.” 
• ”Organisationens første opgave er at udarbejde en ny strategi for IT i sundhedsvæsenet, der understøtter 
formålet om effektivitet.”  
• ”Digitaliseringen af sundhedsvæsnet styrkes og centraliseres.” 
• ”Organisationen skal samle udviklingsindsatsen og sikre udviklingen af en fælles IT-arkitektur og EPJ-platform 
efter fælles standarder.”  
• ”Der er enighed om, at en flerleverandør strategi stadig er et centralt princip.” 
• ”Som bidrag til udarbejdelsen af en ny strategi for arbejdet gennemføres et eksternt review af det hidtidige 
EPJ-arbejde.” 
Den nationale EPJ-udvikling og -udbredelse står således i et vadested i forhold til de sidste 6 års udvikling. Kravet om 
en reorganisering af EPJ-aktiviteterne blandt sygehusejerne har haft konsekvenser for EPJ-Observatoriets opgaveløsning 
i 2006. Sundhedsvæsenets forskellige parter er således inde i en planlægningsproces, hvor det ikke er relevant, at EPJ-
Observatoriet gennemfører sine landsdækkende analyser og heraf afledte vurderinger i stil med de foregående års 
statusrapporter. 
EPJ-Observatoriets bevillingsgivere har ønsket en uvildig og faktuel beskrivelse af de enkelte amters EPJ-status baseret 
på EPJ-Observatoriets spørgeskemaundersøgelse og interviewrunde med fokus på de faktuelle it-systemer og 
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forekommende it-arkitekturer, der bl.a. kan indgå som baggrundsmateriale i det bebudede eksterne review af det 
danske EPJ-arbejde [Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2006]. 
Derfor er denne rapport meget reduceret i forhold til tidligere statusrapporter fra EPJ-Observatoriet. 
1.2. Læsevejledning 
Rapporten indeholder en systematisk gennemgang af de enkelte sygehusejeres status på EPJ-området. Hver enkelt 
sygehusejer er gennemgået efter følgende struktur: 
1. projektstatus karakteriseret ved følgende: 
a. it-systemskitse 
b. systemer og tilhørende leverandører 
c. vigtige implementeringsresultater 
2. udbredelsesstatus karakteriseret ved: 
a. EPJ-sengedækning 
b. it-økonomi 
c. udvalgte EPJ-volumenindikatorer (antal brugere, arbejdsstationer, EPJ-dækkede senge) 
Gennemgangen er baseret på EPJ-Observatoriets spørgeskemaundersøgelse og tilhørende interviews med de enkelte 
sygehusejere.  
Man skal være opmærksom på følgende ved læsning af de enkelte beskrivelser: 
• i it-systemskitsen har EPJ-Observatoriet taget udgangspunkt i, at der er almindelig accept af, at endemålet er 
en såkaldt ”serviceorienteret arkitektur” (SOA), hvor man sondrer skarpt imellem præsentation, applikation og 
data (se Figur 2). Det er imidlertid langt fra altid, at denne arkitektur pt. er i anvendelse, da der i langt 
overvejende grad blandt sygehusejerne er tale om diverse stand alone-systemer. I disse tilfælde er 
systemerne anført som enkeltstående ”siloer” med sine egne solitære brugergrænseflader (se Figur 2). Et 
andet forhold, man skal være opmærksom på, er, at når et system/systemkomponent er angivet med 
stiplede linier og gråtonet, er der tale om et system, der ikke er i drift, men planlagt eller under udvikling. 
Skitsen er udformet meget skematisk med vægt på at præsentere centrale EPJ-systemer/-moduler. Dette er 
årsagen til, at ikke alle systemtyper er vist i skitsen. Ligeledes er det kun generiske navne (f.eks. 
medicinmodul og klinisk kemisk laboratorieinformationssystem), der er anført i systemskitsen. Produktnavne 
og de tilhørende leverandører for de enkelte systemer er derimod anført i den tilhørende tabel, der kommer 
lige efter it-systemskitsen. 
• Det har ikke været muligt at verificere de enkelte udsagn vedrørende de enkelte amters it-systemskitser. Det 
er EPJ-Observatoriets antagelse, at udsagnene, der afspejler en reel SOA-arkitektur for nogle af 
sygehusejernes vedkommende, skal fortolkes forsigtigt. 
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Bruger-
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Præsentationslag
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Figur 2 - principiel illustration af stand alone-systemer og systemer, der er overensstemmende med den serviceorienterede 
arkitekturs tre lag. I eksemplet er der anvist en solitær grænseflade imellem ”system B” og datalaget i SOA-systemet. Ydermere er de 
grå, stiplede bokse udtryk for SOA-komponenter, der ikke er i drift, men planlagte 
1.3. Afgrænsninger 
Beskrivelserne af de enkelte sygehusejere er udelukkende baseret på EPJ-Observatoriets spørgeskemaundersøgelse 
samt den efterfølgende interviewrunde, der fandt sted i maj-juni 2006. Efterfølgende er der som konsekvens af 
regionaliseringerne sket en del ting særligt på det organisatoriske område. Disse forhold er ikke medtaget i denne 
rapport. Alle data er således gjort op på amtsniveau med undtagelse af Region Hovedstaden, der ikke havde mulighed 
for at indberette tal på amtsniveau på alle relevante områder. 
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2. Bornholms Regionskommune 
Bornholms Regionskommune har siden 2004 fulgt H:S’ projekt- og systemvalg, herunder valget af medicinmodul, 
klinisk procesmodul samt databærende integrationsplatform.  
2.1. Projektstatus 
Bornholms Regionskommune indgår i samarbejdet med Region Hovedstadens tre øvrige parter på hele sundheds-it-
området. Dette indebærer, at man arbejder hen imod samme it-arkitektur, som de øvrige parter i Region Hovedstaden, 
der er en del af det it-konvergensprincip, man har besluttet at efterleve parterne imellem.  
Samlet it-systemskitse 
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Figur 3 - samlet it-systemskitse for Bornholms Regionskommunes sygehusvæsen 
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Systemer og leverandører 
De væsentligste it-systemer i Bornholms Regionskommune findes i Tabel 1. 
Systemtype Produktnavn Leverandør Status 
Fælles databærende platform DHE TietoEnator/GESI 
Under 
implementering 
Patientadministrativt system GS CSC Scandihealth I drift 
Medicinsystem/modul EPM ACURE 
Under 
implementering 
Klinisk procesmodul   Planlagt 
Fælles applikationsplatform J2EE WebSphere IBM (Se H:S) Planlagt 
Laboratorieinformationssystem Laboratoriesystem WM-data I drift 
Blodbank Blodbank WM-data I drift 
PDM-system  PDM GE Healthcare I drift 
PACS RIS/PACS GE Healthcare I drift 
Registreringssystem Anæstesiregistrering Carl Bro I drift 
Tabel 1 - oversigt over EPJ- og udvalgte produktionssystemer i Bornholms Regionskommune 
Vigtige implementeringsresultater 
Medicinmodulet står umiddelbart over for at blive pilottestet. Med udgangspunkt heri forventes det, at den egentlige 
idriftsættelse vil påbegyndes inden udgangen af 2006.    
Det fælles kliniske procesmodul er løbet ind i problemer, som vil medføre en forsinkelse på tre år, hvorfor 
udviklingsprojektet midlertidigt er lukket. 
2.2. Udbredelsesstatus 
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Figur 4 - faktuel procentvis EPJ-sengedækning i 2006 og forventet sengedækning i 2007-2009 i Region Hovedstaden1 
                                                            
1 Der er ikke opgivet tal for Bornholms Regionskommune, men kun aggregerede tal for hele Region Hovedstaden 
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Figur 5 - procent-ratio samlet it-budget i forhold samlet sygehusbudget for Bornholms Regionskommune 
 
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2006 2007 2008 2009
Antal EPJ-dækkede senge
Antal EPJ-brugere
 
Figur 6 - udvalgte EPJ-volumenparametre faktuelt for 2006 og forventet for 2007-2009 for Region Hovedstaden1 
 
 
                                                            
1 Der er ikke opgivet tal for Bornholms Regionskommune, men kun aggregerede tal for hele Region Hovedstaden 
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3. Frederiksborg Amt 
I Frederiksborg Amt nedsattes en central EPJ-organisation i 2004, der frem til dannelsen af Region Hovedstaden har haft 
seks fuldtidsansatte projektledere. 
3.1. Projektstatus 
Frederiksborg Amt indgår i samarbejdet med Region Hovedstadens tre øvrige parter på hele sundheds-it-området. 
Dette indebærer, at man arbejder hen imod samme it-arkitektur, som de øvrige parter i Region Hovedstaden, der er en 
del af det it-konvergensprincip, man har besluttet at efterleve parterne imellem. 
Samlet it-systemskitse 
Frederiksborg Amt stiler mod en tre-lags systemarkitektur som vist på Figur 7. Frederiksborg Amt har siden 2004 været 
i tæt it-samarbejde med H:S og har derfor valgt at stile imod samme strategiske it-løsninger, herunder DHE. 
Det patientadministrative system GS!Åben leverer stamdata gennem integrationsplatformen DHE. Fødejournalen har 
foreløbigt kun integration til GS!Åben. Som det fremgår af Figur 7, er det planlagt, at medicinmodulet og andre 
kommende moduler i applikationslaget på sigt skal fungere under den fælles brugerflade, portalen, og integreres 
gennem en fælles databærende platform. Andre systemer vil stadig have egen brugerflade og selvstændige databaser 
(nederste lag), men vil kunne levere data gennem integrationsplatformen. 
Det fælles kliniske procesmodul er løbet ind i problemer, som vil medføre en forsinkelse på tre år, hvorfor 
udviklingsprojektet midlertidigt er lukket. 
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Figur 7 - samlet it-systemskitse for Frederiksborg Amts sygehusvæsen 
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Systemer og leverandører 
De væsentligste it-systemer i Frederiksborg Amt findes i Tabel 2.  
Systemtype Produktnavn Leverandør Status 
Patientadministrativt system (inkl. 
OPUS Arbejdsplads) 
GS!Åben CSC Scandihealth I drift 
Medicinsystem EPM ACURE I pilotdrift 
Klinisk procesmodul   Planlagt 
Fødejournal OPUS Obstetrik CSC Scandihealth I drift 
Fælles brugerportal  WM-data og ACURE Planlagt 
Laboratorieinformationssystem LABKA  CSC Scandihealth 
I drift 
LABKA2 implementeres 
2. kvartal 2007 
Patologisystem B-data Patologisystem WM-data  I drift 
Mikrobiologisystem Safir LIS Microbiology Profdoc Lab AB I drift 
DB-system til anæstesi 
Anæstesi & intensiv 
Databaser 
Egetudviklet I drift 
PACS Centriciyt PACS GE Healthcare I drift 
Røntgeninformationssystem RADOS 
Philips/CSC 
Scandihealth 
I drift 
Ledelsesinformation Datavarehus (LIS) Egetudviklet I drift 
Tabel 2 - oversigt over EPJ- og udvalgte produktionssystemer i Frederiksborg Amt 
Vigtige implementeringsresultater 
Man har taget G!S Åbens grafiske overbygning (OPUS Arbejdsplads) i anvendelse generelt i hele Frederiksborg Amts 
sygehusvæsen, således at kontinuationer, epikriser o.l. nu er let tilgængelige i en grafisk brugergrænseflade for det 
kliniske personale. 
OPUS Arbejdsplads indeholder desuden mulighed for opslag i sundhedsdatabanken samt grafiske registreringsskemaer. 
De grafiske registreringsskemaer er en let tilgængelig brugergrænseflade, udviklet til specielt plejepersonalet med 
henblik på understøttelse af arbejdsgange omkring indlæggelse, udskrivning, registrering af samtykke mv. 
Ydermere har man været igennem en pilotafprøvning af medicinmodulet, og status er nu, at to pilotafdelinger er i drift. 
De resterende afsnit i Frederiksborg Amt får EPM i løbet af 1. halvår 2007, inkl. psykiatrien. 
Medicinmodulet er det samme som det, der er udrullet i H:S. EPM-applikationen afvikles på samme serverinstans for 
H:S og Frederiksborg Amt. Der benyttes henholdsvis et H:S apotek og et Frederiksborg Amt apotek, indtil disse 
konsolideres.  
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3.2. Udbredelsesstatus 
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Figur 8 - faktuel procentvis EPJ-sengedækning i 2006 og forventet sengedækning i 2007-2009 i Region Hovedstaden1 
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Figur 9 - procent-ratio samlet it-budget i forhold samlet sygehusbudget for Frederiksborg Amt  
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Figur 10 - udvalgte EPJ-volumenparametre faktuelt for 2006 og forventet for 2007-2009 for Region Hovedstaden1 
                                                            
1 Der er ikke opgivet tal for Frederiksborg Amt men kun aggregerede tal for hele Region Hovedstaden 
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4. Fyns Amt 
Fyns Amt har oprettet et EPJ-sekretariat til at varetage processen med at indkøbe og implementere EPJ på de fynske 
sygehuse. EPJ-sekretariatet refererer til en EPJ-styregruppe, som har Amtssundhedsdirektøren som formand. Fyns Amts 
EPJ-organisation er beskrevet i kap. 8.3 i EPJ-Observatoriets Statusrapport 2004 [Nøhr et al. 2004].  
4.1. Projektstatus 
I december 2004 indgik Fyns Amt kontrakt med WM-data Danmark A/S om et EPJ-system (COSMIC) til amtets 
sygehuse. Systemet vil indeholde et notatmodul, et medicinmodul, et rekvisition- og svarmodul samt en system- og 
integrationsplatform. Ligeledes vil systemet blive integreret med amtets eksisterende systemer, herunder Fyns Amts 
patientadministrative system (FPAS). 
Samlet it-systemskitse 
Fyns Amts EPJ-system er baseret på en trelags systemarkitektur, som vist på Figur 11. Arkitekturen skal understøtte den 
kliniske it-arbejdsplads gennem følgende hovedkomponenter: 
• en databærende EPJ-systemudviklings- og integrationsplatform (Spider-platformen fra WM-Data/Cambio) 
• en række moduler: notat-, medicin- og rekvisition- og svarmodulet 
• en række fødesystemer, som udveksler data med EPJ (PAS, klinisk kemi, mv.) 
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Figur 11 - samlet it-systemskitse for Fyns Amts sygehusvæsen 
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Systemer og leverandører 
De væsentligste systemer i Fyns Amt findes i Tabel 3. Flere af systemerne er under implementering.  
Systemtype Produktnavn Leverandør Status 
System og integrationsplatform Spider WM-data I drift i 2 afdelinger 
Medicinmodul Cosmic WM-data I drift i 2 afdelinger 
Notatmodul Cosmic WM-data I drift i 2 afdelinger 
Rekvisition- og svarmodul Cosmic WM-data I drift i 2 afdelinger 
Patientadministrativt system FPAS Fyns Amt, it-afdelingen Drift 
RIS Conrad SECTRA Drift 
Patologisystem Patologi Fyns Amt, it-afdelingen Drift 
Mikrobiologisystem MADS 
Tidligere Århus 
Kommunehospital 
Planlagt 
Blodbanksystem ProSang Databyrån AB Planlagt 
Apoteksystem MAPICS Mapics Solutions Drift 
Klinisk kemi Netlab  Drift 
Tabel 3 - oversigt over EPJ- og udvalgte produktionssystemer i Fyns Amt 
Vigtige implementeringsresultater 
COSMIC blev i september 2005 sat i drift på to pilotafdelinger, afdeling F - øre-, næse- og hals og afdeling G - geriatrisk, 
på Odense Universitetshospital, med i alt 350 daglige brugere. Der blev samtidig udarbejdet en detaljeret 
implementeringsplan med henblik på udrulning af COSMIC på hospitalets øvrige afdelinger. 
På baggrund af særlige problemstillinger anbefalede EPJ-sekretariatet imidlertid i januar 2006 Fyns Amts 
Sygehusudvalg, at der blev indført en konsolideringspause i Fyns Amts EPJ-projekt, inden implementeringen af den 
elektroniske patientjournal fortsatte på Odense Universitetshospital. Konsolideringspausen betød, at yderligere 
udrulning midlertidigt standsede. Sygehusudvalget tog den 31. januar 2006 denne anbefaling til efterretning. Formålet 
med pausen var at fokusere på følgende aktiviteter: 
• overdragelse af driften af EPJ-systemet til en ekstern leverandør 
• forbedring af performance/svartider 
• gennemgang og rettelse af eksisterende fejl 
• videreudvikling af den kliniske sygeplejemodel 
• ændringer i opsætning og virkemåde 
Med udgangspunkt i de opnåede resultater fra konsolideringspausen traf EPJ-styregruppen i juni 2006 beslutning om at 
genoptage implementeringen af EPJ på Odense Universitetshospital. I første omgang fortsættes der med at 
implementere COSMIC på to nye afdelinger, afdeling D – gynækologi og obstetrik og afdeling D - anæstesi. Det er 
planlagt, at de to nye afdelinger vil tage systemet i drift den 27. november 2006. Dette betyder, at antallet af brugere 
vil øges fra 350 brugere til 700 brugere, hvilket svarer til ca. 10% af de kliniske brugere på Odense Universitetshospital. 
 
Konsolideringspausen betød, at de igangsatte implementeringsaktiviteter for en række afdelinger blev stoppet 
midlertidigt. Konsolideringspausen har generelt forårsaget en overordnet tidsmæssig forskydning af Fyns Amts EPJ-
projekt, idet alene afdeling D – gynækologi og obstetrik samt afdeling D - anæstesi forventes idriftsat i 2006. Der er på 
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nuværende tidspunkt (september 2006) endnu ikke godkendt og udmeldt en revideret tidsplan for fuld dækning med 
EPJ på Odense Universitetshospital. 
Sygehus Fyn har igennem mange år arbejdet med at udvikle og implementere EPJ, og ved udgangen af 2004 er 
systemet (MediCare) fuldt udbredt i Sygehus Fyn svarende til ca. 35% af alle senge i Fyns Amt. Oprindeligt var det 
planen, at MediCare skulle udfases og erstattes med det samme EPJ-system, som er under implementering på Odense 
Universitetshospital. Beslutningen om etablering af nye regioner har betydet, at Fyns Amt har initieret en proces, hvor 
man i Region Syddanmark på sigt skal vælge og anvende det samme EPJ-system. Sygehus Fyn fortsætter derfor 
uændret med MediCare indtil videre. 
 
Aktiviteter i forbindelse med implementering i en afdeling 
EPJ-sekretariatet har gjort gode erfaringer i forhold til anvendelsen af de implementeringsmetoder, som blev afprøvet i 
pilotimplementeringen. Dette gælder især arbejdsgangsanalyse- og workshopprocessen vedrørende opsætning af 
systemet, afviklingen af undervisning og anvendelse af ressourcepersoner i forhold til kolleger i afdelingen. Disse 
erfaringer er brugt til at revidere metoder og processer i forhold til implementeringen og anvendes i forhold til 
implementeringen på afdeling D og D - anæstesi. Den reviderede metode vil efter mindre justeringer danne grundlag 
for den implementeringsmetodik, der vil blive anvendt i forhold til alle øvrige afdelinger i fremtiden. 
Implementeringen af EPJ i en afdeling vil omfatte forskellige implementeringsaktiviteter, og en afdeling skal påregne, 
at implementeringsaktiviteterne strækker sig over en periode på ca. 4 måneder. 
Det er primært afdelingens udpegede ressourcepersoner, som er involveret i implementeringsaktiviteterne. Men i 
forbindelse med uddannelsen af de enkelte medarbejdere vil hele afdelingen være berørt og må påregne en 
produktionsnedgang. 
Nedenfor er vist en oversigt over implementeringsaktiviteterne: 
• opstartsmøde med afdelingsledelsen for den pågældende afdeling 
• opstartsmøde med ressourcepersoner i den pågældende afdeling 
• kick-off arrangement for afdelingens personale 
• arbejdsgangsanalyse og workshops med henblik på opsætning af COSMIC i den specifikke afdeling 
• uddannelse af ressourcepersoner 
• uddannelse af slutbrugere 
• idriftsættelse af COSMIC 
• døgnsupport – 14 dage 
• dagsupport – 14 dage 
• kick-out for afdelingsledelse og ressourcepersoner - overgang til drift 
 
GEPJ 
Amtets strategi er, at EPJ-systemet skal understøtte dansk lovgivning og godkendte danske sundhedsinformatiske 
standarder. EPJ-systemet COSMIC er ikke udviklet med udgangspunkt i GEPJ, da det er et svensk produkt, som er 
udviklet før GEPJ version 2.0 blev udmeldt. EPJ-systemet skal derfor på sigt tilrettes for at blive 100% GEPJ-kompatibelt.  
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Evaluering  
Cirka et halvt år efter idriftsættelsen af COSMIC gennemførte EPJ-sekretariatet en evaluering af to udvalgte dele af 
pilotimplementeringen. Den ene del var undervisningen i COSMIC, og den anden del var den information, der blev 
udarbejdet i forbindelse med implementeringen og idriftsættelsen af COSMIC på afdeling F og G. Evalueringen blev 
gennemført som gruppeinterviews med udvalgte medarbejdere fra de to pilotafdelinger. Medarbejderne 
repræsenterede forskellige faggrupper: læger, plejepersonale, sekretærer, og de var udpeget af deres respektive 
afdelingsledelser. 
Flere af de interviewede udtrykte tilfredshed med underviserne og tilrettelægningen af undervisningsdagen. Generelt 
blev der dog også udtrykt frustration over det intensive undervisningsforløb. Mange nye input skulle fordøjes i løbet af 
den ene dag. For nogle blev de mange nye informationer lig med usikkerhed. EPJ-sekretariatet vil fremover tydeligere 
informere om undervisningens formål, nemlig at brugeren får et første kendskab til COSMIC og ikke forventes at være 
fuldt uddannet efter en dag. 
I forhold til information konkluderede evalueringen, at meget af det udsendte og uddelte skriftlige informations-
materiale ofte ikke læses. Det skyldes ikke manglende interesse, men primært manglende tid. Desuden fortæller flere, 
at de får information mundtligt af ressourcepersonerne, og derfor ikke selv er opsøgende. 
Til trods for den store mængde information udtrykker ingen ønske om mindre information. 
4.2. Udbredelsesstatus 
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Figur 12 - faktuel procentvis EPJ-sengedækning i 2006 og forventet sengedækning i 2007-2009 for Fyns Amt 
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Figur 13 - procent-ratio samlet it-budget i forhold til samlet sygehusbudget for Fyns Amt 
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Figur 14 - udvalgte EPJ-volumenparametre faktuelt for 2006 og forventet for 2007-2009 for Fyns Amt 
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5. Hovedstadens Sygehusfællesskab 
H:S Direktionens Informatikafdeling har, som de tidligere år, ansvar for udvikling, implementering, koordinering, 
standardisering og drift af en række it-systemer, herunder specielt den kliniske it-arbejdsplads (KITA) med klinisk 
procesmodulet (EPJ). Den overordnede styring af drift og vedligehold af fælles netværk, telefoner etc. varetages også af 
informatikafdelingen. Når det gælder udvikling, søger H:S fortrinsvis at benytte eksterne leverandører.  
Grundlaget for arbejdet skal findes i H:S’ it-strategi, der er udarbejdet for perioden 2002–2006 og sidst er revideret i 
december 2003. It-strategien omfatter over 90 projekter og opgaver, som gennemføres frem til og med 2006 [H:S 
2003].  
Baseret på ideen om en klinisk arbejdsplads, der bygger på en åben arkitektur, indeholder it-strategien en klinisk og 
organisatorisk vision om bedre og billigere service og kvalitet. Det sker i vidt omfang i samarbejde med Københavns 
Amt og koordineres tæt med Frederiksborg Amt og Bornholms Regionskommune, som indgår i den kommende 
hovedstadsregion. 
H:S finansierer en del af implementeringen gennem lån, som tilbagebetales over en 10-årig periode. De ekstra 
omkostninger til drift og lån forventer H:S at kunne opveje ved effektivisering. Det forventes, at læger og 
sygeplejersker registrerer de nødvendige kliniske data som en integreret del af deres arbejdsprocesser, og at antallet af 
sekretærstillinger reduceres til ca. halvdelen ved ansættelsesstop og naturlig afgang over en årrække. 
H:S’ projektorganisation og strategi er nærmere beskrevet i kap. 8.4 i EPJ-Observatoriets Statusrapport 2004 [Nøhr et al. 
2004], som interesserede læsere henvises til. Der kan også læses mere om KITA/EPJ i H:S på http://www.hosp.dk/hs-
it-strategi. 
5.1. Projektstatus 
Som nævnt i tidligere EPJ-Observatorierapporter, blev der i projektets første fase 2002-2003 etableret en 
integrationsplatform og gennemført en række foranalyser samt udarbejdet en række kravspecifikationer. I fasen 2004-
2005 blev der etableret en fælles brugergrænseflade, H:S Portalen, og andre elementer i it-arkitekturen (se Figur 15). I 
den nuværende fase er medicinmodulet sat i drift med for øjeblikket 8.000 brugere, hvilket svarer til 2/3 af den 
forventede totale brugerkreds. Desuden er den forventede udrulning af et nyt laboratoriesystem endnu ikke startet på 
grund af forsinkelser i leverancerne. Endelig er klinisk procesmodul løbet ind i problemer, som vil medføre en 
forsinkelse på tre år, hvorfor udviklingsprojektet midlertidigt er lukket. 
I de følgende afsnit er givet en kort beskrivelse af aktuelle delprojekter. 
Samlet it-systemskitse 
H:S har implementeret en trelags systemarkitektur, som vist i Figur 15. Der er, i forhold til status 2005, tale om øgning 
af planlagte moduler, en ændret status på centrale elementer samt foretaget en korrektion af visse datastrømme.  
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Arkitekturen understøtter den kliniske it-arbejdsplads gennem følgende hovedkomponenter: 
• en portal, som leverer en fælles brugergrænseflade  
• en applikationsplatform, som indeholder en række moduler som medicinmodulet og klinisk procesmodul  
• en databærende integrationsplatform, DHE-platformen  
• en række såkaldte fødesystemer, dvs. datakilder, der ikke kan indpasses som egentlige moduler  
• en sikkerhedsarkitektur, som håndterer brugerrettigheder og adgang til data og systemer 
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Figur 15 - samlet it-systemskitse for Hovedstadens Sygehusfællesskab 
Siden 2002 har H:S benyttet og videreudviklet den databærende integrationsplatform DHE (Distributed Healthcare 
Environment). Den understøtter præ-standarden HISA (Health Information Systems Architecture) fra den Europæiske 
standardiseringsorganisation (CEN). DHE er nærmere omtalt i EPJ-Observatoriets Statusrapport 2002 [Andersen et al. 
2002]. Platformens datamodel er løbende blevet udviklet i takt med nye behov fra applikationsudviklingen, idet man til 
stadighed har sikret sig bagud-kompatibilitet. Resultatet er en fordanskning af den oprindelige DHE-model. Det har vist 
sig, at den praktiske snitflade mellem forskellige applikationer og platformen ofte ikke har den ønskede veldefinerede 
”plug and play”-funktionalitet, men at der er opbygget en mere kompleks data- og funktionssammenhæng. Det er 
f.eks. begrundet i et behov for at opnå en acceptabel performance. I forbindelse med modeltilpasning, ikke mindst i 
relation til GEPJ, er der gennemført et væsentligt mapningsarbejde. 
Frederiksborg Amt og Bornholms Regionskommune afvikler deres applikationer på H:S’ platform. Set fra systemets side, 
er der blot tale om, at der kobles flere brugere på. De to parter kan have andre applikationer kørende end H:S, men 
benytter DHE, portalen og fælleselementer i applikationslaget.  
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Systemer og leverandører 
Udvalgte systemer i H:S findes i Tabel 4.  
Systemtype Produktnavn Leverandør Status 
Patientadministrativt system GS (Classic) CSC Scandihealth I drift 
Medicinmodul EPM ACURE I drift 
Klinisk procesmodul   Planlagt 
Bookingsystem  WM-data/CSC Under implementering 
Fælles brugerportal H:S Portal 
WM-data og 
ACURE 
I drift 
Klinisk database 
Mange forskellige, herunder 
KMS 
TietoEnator (KMS) I drift 
Laboratorieinformationssystem 
LABKA 
LABKA II 
CSC Danmark 
CSC Danmark 
I drift 
Under implementering 
Patologisystem Patologisystemet B-DATA I drift 
Mikrobiologisystem ADBakt/MADS 
Autonik AB/ 
Tidligere Århus 
Kommunehospital 
I drift 
PDM-system til intensiv QS; CareVue Classic GE, Philips  I drift 
Blodbank Blodflödet CSC Scandihealth I drift 
PACS  Agfa I drift 
Røntgeninformationssystem  MEDOS, Kodak I drift 
Rapportering  SAS/TietoEnator  Under implementering 
Datavarehus   Under implementering 
Tabel 4 - oversigt over EPJ- og udvalgte produktionssystemer i H:S 
Vigtige implementeringsresultater 
 
Medicinmodulet 
Målet med medicinmodulet, EPM (Elektronisk Patient Medicinering), er at reducere fejl, forenkle arbejdsgange og give 
beslutningsstøtte til personalet. Samtidig gøres patientens samlede medicindata tilgængelige overalt i H:S. 
Status for udrulning er, at ca. 8.000 brugere benytter medicinmodulet, svarende til 2/3 af samtlige brugere. For at sikre 
så høj kvalitet og brugertilfredshed som muligt støttes den daglige anvendelse med effektiv vagtordnings-services, der 
omfatter både kliniske og tekniske problemer.   
 
Klinisk procesmodul 
H:S og Københavns Amt gik i 2003 sammen om et udbud til klinisk procesmodul og valgte leverandørkonsortium i 
2004. Frederiksborg Amt og Bornholms Regionskommune har i 2005 valgt at koble sig på den samme løsning. 
Imidlertid er udviklingen af modulet løbet ind i vanskeligheder, så de forventede mål sandsynligvis ikke vil kunne nås 
til det planlagte tidspunkt. 
H:S og Københavns Amt har opbygget en fælles projektorganisation for at håndtere udviklings- og implementerings-
opgaven. Modulet skal understøtte klinikerne i deres arbejde med at dokumentere og planlægge undersøgelse, 
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behandling og pleje af patienterne. En gennemførelse af udvikling og implementering er således helt central for, at H:S 
kan opfylde visionerne i it-strategien. Sidste år blev kontrakten revideret, således at den muliggjorde en mere iterativ 
proces med brug af flere prototyper. Det skulle sikre en større interaktion med brugerne, således at klinisk 
procesmodulet i højere grad opfylder brugernes behov. Dette behov er blevet konkretiseret gennem fastlæggelse og 
design af en række brugergrænseflader som muliggør overblik og den nødvendige strukturering af kliniske data. 
Arbejdet med udvikling af modulet har imidlertid været så krævende, at modulet ville blive tre år forsinket, hvorfor det 
er besluttet at standse udviklingen. Der er endnu ikke taget stilling til, hvad der skal afløse klinisk procesmodul.  
Specifikationen af standardplanerne leveres af projekt Sundhedsfagligt indhold (SFI), se nedenfor. 
 
Laboratoriesystem 
H:S anskaffede i 2001 et nyt laboratoriesystem. Leverandørens udvikling har været forsinket, og tidsforbruget på 
fejlretning har været større end forventet. Sommeren 2005 aflyste leverandøren funktionsprøven, og man fortsætter 
derfor med at benytte de eksisterende laboratorieløsninger.Det nye system forventes idriftsat medio 2007. 
 
SFI - sundhedsfagligt indhold 
H:S gennemfører et omfattende projekt, som skal specificere sundhedsfagligt indhold (SFI) i EPJ. H:S og Københavns 
Amt har slået deres SFI-projekter sammen til et fælles ”SFI Hovedstaden” [sfi-hovedstaden 2006]. Projektet har udviklet 
en metode til at udarbejde og beskrive standardplaner, standardaktiviteter og standarddokumentationer (skematiske 
opsætninger af kliniske data, for eksempel resultater eller observationer). I begyndelsen af 2006 omfattede det udførte 
arbejde beskrivelser af mere end 10 specialer, nedfældet i over 50 tværgående/generelle delaktiviteter, der helt eller 
delvist var gennemførte. 
 
I øvrigt 
Ifølge H:S’ strategi er et af målene at være i overenstemmelse med den nationale it-strategi og nationale standarder. 
H:S har derfor også været aktiv i forhold til udvikling og implementering af GEPJ. Implementering af klinisk procesmodul 
bygger på den seneste version af GEPJ, nemlig version 2.2. I H:S forudser man, at der meget vel kan ligge store 
udfordringer i tilpasning af GEPJ, når der foreligger større klarhed om, hvordan den fungerer i de almindelige kliniske 
miljøer, som ikke har været involveret i udviklingsprocessen. F.eks. vil anvendelsen af diagnosehierarki og den valgte 
granulering af struktureringen i konkrete fagspecialer, efterhånden som det afprøves, kunne fordre tilpasninger af GEPJ 
for at være operationel i den daglige kliniske hverdag. 
Med temaer, relevante for implementeringen af den kliniske it-arbejdsplads, som: organisationsforandring og erfaringer 
fra medicinmodulet, implementering og kritiske forudsætninger for implementering af medicinmodulet, budget og 
strategi for implementering og udrulning, er der afholdt en række uddannelsesarrangementer af hospitalernes it-
ansvarlige og uddannelses- og udviklingschefer. H:S arrangerer klasseundervisning i anvendelsen af moduler, som 
implementeres. Derudover benytter H:S e-learning og har udviklet et omfattende e-learning-program til uddannelse i 
medicinmodulet, der er i daglig brug [H:S 2006].   
H:S har i samarbejde med Handelshøjskolen i Århus gennemført en ”før-måling” på medicinmodulet efter et 
måleprogram for indikatorbaseret effektvurdering. Ideen er, at man på grundlag af fastlagte indikatorer kan lave en 
automatisk opsamling af parametre efter indførelsen af modulet, som så kan sige noget om anvendelsen af modulerne. 
Der er planlagt tilsvarende for det kommende kliniske procesmodul. I øvrigt har H:S et setup til intern evaluering af 
projektforløb. 
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5.2. Udbredelsesstatus 
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Figur 16 - faktuel procentvis EPJ-sengedækning i 2006 og forventet sengedækning i 2007-2009 for Region Hovedstaden1 
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Figur 17 - procent-ratio samlet it-budget i forhold til samlet sygehusbudget for H:S 
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Figur 18 - udvalgte EPJ-volumenparametre faktuelt for 2006 og forventet for 2007-2009 for Region Hovedstaden1 
                                                            
1 Der er ikke opgivet tal for H:S, men kun aggregerede tal for hele Region Hovedstaden 
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6. Københavns Amt 
Københavns Amt har gennem de sidste par år haft et tæt samarbejde på strategiske it-områder med H:S og har i 
forbindelse med den kommende regionsdannelse været på forkant med de hertil hørende nødvendige organisatoriske 
tilpasninger. Således har de fire indgående parter (Københavns Amt, H:S, Frederiksborg Amt og Bornholms Regions-
kommune) i den kommende Region Hovedstaden haft samordnet planlægning af alle it-strategiske forhold gennem det 
sidste års tid. 
6.1. Projektstatus 
Samlet it-systemskitse 
Københavns Amt har i samarbejde med Region Hovedstadens øvrige parter bestemt sig for en trelags-systemarkitektur. 
Arkitekturen skal understøtte den kliniske it-arbejdsplads gennem følgende hovedkomponenter: 
• en portal, som leverer en fælles brugergrænseflade 
• en applikationsplatform, som indeholder en række moduler, herunder medicinmodulet og klinisk 
procesmodul  
• en databærende integrationsplatform 
• en række såkaldte fødesystemer, dvs. datakilder, der ikke kan indpasses som egentlige moduler  
• en sikkerhedsarkitektur, som håndterer brugerrettigheder og adgang til data og systemer 
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Figur 19 - samlet it-systemskitse for Københavns Amts sygehusvæsenet 
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Systemer og leverandører 
De væsentligste it-systemer i Københavns Amt findes i Tabel 5. 
Systemtype Produktnavn Leverandør Status 
Patientadministrativt system GS!åben CSC Scandihealth I drift 
Medicinmodul EPM ACURE Under implementering 
Klinisk procesmodul   Planlagt 
Bookingmodul  
WM-data/CSC 
Scandihealth 
Under implementering 
Rekvisition- og svarmodul 
(til lab-system)1 
ICE Anglia Healthcare I drift 
Fælles brugerportal Fælles Portal WM-data og ACURE Under implementering 
Laboratorieinformationssystem FlexiLab Misys I drift 
Patologisystem CoPath Misys I drift 
Mikrobiologisystem ADBakt Autonik AB I drift 
Blodbanksystem Blodflödet CSC Scandihealth I drift 
Røntgeninformationssystem KODAK RIS 2010 Kodak I drift 
Dataintegrationsplatform DHE TietoEnator/Gesi I drift 
Tabel 5 - oversigt over EPJ- og udvalgte produktionssystemer i Københavns Amt 
Vigtige implementeringsresultater 
 
Medicinmodul  
Københavns Amt deltog i det fællesamtslige udbud af medicinmodulet i 2005, hvilket resulterede i, at Københavns Amt 
indgik kontrakt med ACURE ultimo 2004. Det valgte medicinmodul er en videreudvikling af det medicinmodul, ACURE 
har udviklet for H:S. Der er således også her tale om et samarbejde imellem Københavns Amt og H:S. Medicinmodulet 
har været igennem en tilfredsstillende pilottest på Herlev Hospital og er nu udrullet i den første afdeling i amtet. 
Det fælles klinisk procesmodul er løbet ind i problemer, som vil medføre en forsinkelse på tre år, hvorfor 
udviklingsprojektet midlertidt er lukket 
                                                            
1 Rekvisition- og svarmodul er på nuværende tidspunkt knyttet til de enkelte produktionssystemer, men erstattes efterfølgende med 
en rekvisition- og svarfunktionalitet, som er integreret med bookingmodulet 
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6.2. Udbredelsesstatus 
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Figur 20 - faktuel procentvis EPJ-sengedækning i 2006 og forventet sengedækning i 2007-2009 for Region Hovedstaden1 
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Figur 21 - procent-ratio samlet it-budget i forhold samlet sygehusbudget i Københavns Amt  
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Figur 22 - udvalgte EPJ-volumenparametre faktuelt for 2006 og forventet for 2007-2009 for Region Hovedstaden1 
                                                            
1 Der er ikke opgjort tal for Københavns Amt, men kun aggregerede tal for hele Region Hovedstaden 
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7. Nordjyllands Amt 
IT-Sundhed er den enhed, der er ansvarlig for alle sundhedsrelaterede it-systemer i hele Nordjyllands Amt, herunder 
EPJ-projekter. Nordjyllands Amts strategi er at købe færdigt udviklede systemer, som skal tilpasses. Det betyder, at man 
søger at placere et entydigt ansvar hos leverandøren og derved opnå økonomiske og sikkerhedsmæssige fordele.  
7.1. Projektstatus 
Der er anskaffet et medicinsystem ”THERIAK”, som i løbet af det sidste år er implementeret i de fleste afdelinger i 
amtet.  
Et klinisk processystem har været i udbud, og CSC Scandihealth er valgt som leverandør. Efter aftale med Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet afventer den endelige underskrift af kontrakten, til en ny it-strategi er vedtaget. 
Samlet it-systemskitse 
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Figur 23 – samlet it-systemskitse for Nordjyllands Amts sygehusvæsen 
I PAS-systemet er der et notatmodul, hvori alle lægenotater skrives. Ligeledes er røntgenbeskrivelser tilgængelige 
herfra. Som overgang til en egentlig EPJ er et WebPAS under implementering. I WebPAS er der bl.a. 
rekvisition/svarfunktionalitet i forhold til RIS, ligesom notaterne fra notatmodul i PAS kan fremhentes via 
webgrænsefladen. Rekvisition/svarfunktionalitet i øvrige specialesystemer som lab-systemer, blodbanksystem etc. 
ligger i de enkelte systemer.  
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Systemer og leverandører 
De væsentligste it-systemer i Nordjyllands Amt findes i Tabel 6. 
Systemtype Produktnavn Leverandør Status 
Patientadministrativt system PAS WM-data (B-DATA) I drift 
Medicinsystem Theriak™ Theriak™ 
Under 
implementering 
Klinisk procesmodul Clinical Suite CSC Scandihealth 
Leverandør valgt 
efter udbud, kontakt 
ikke underskrevet 
Booking Bookingsystemet WM-data (B-DATA) I drift 
Laboratorieinformationssystem (Klinisk 
Biokemi) 
LABKA II CSC Scandihealth I drift 
Laboratorieinformationssystem (Klinisk 
Mikrobiologi) 
ADBakt Autonik AB I drift 
Instrukssystem Instrukssystemet Key2Know/egetudviklet I drift 
Blodbank Prosang Databyrån I drift 
RIS/PACS EasyViz™ Medical Insight A/S I drift 
Apotek Apovision AMgros I drift 
Dataintegrationsplatform ORACLE HTB CSC Scandihealth 
Leverandør valgt 
efter udbud, 
kontrakt ikke 
underskrevet 
Tabel 6 - oversigt over EPJ- og udvalgte produktionssystemer i Nordjyllands Amt 
Vigtige implementeringsresultater 
Man har implementeret medicineringsmodulet på over halvdelen af afdelingerne. Elektronisk rekvisition/ 
svarfunktionalitet i forhold til radiologiske ydelser i webgrænsefladen er implementeret – det vil sige, at lægerne selv 
rekvirerer disse ydelser. Journalnotater fra notatmodulet i PAS bliver ligeledes primo 2007 tilgængelige i denne 
webgrænseflade.  
 
GEPJ  
Det kliniske procesmodul, Clinical Suite fra CSC Scandihealth, er et nyudviklet produkt, som er bygget op omkring GEPJ. 
Desuden bygger Clinical Suite også på HL7-standarden. 
 
Evaluering  
Samarbejdet med Handelshøjskolen i Århus om at foretage effektvurderinger er fortsat, idet amtet er tilsluttet 
effektvurderingsarbejdet i regi af Amtsrådsforeningen og Handelshøjskolen i Århus. Amtets planlægningskontor har 
desuden ansat en person til at følge virkningerne af EPJ gennem nogle case-studier.  Endvidere har amtet finansieret et 
Ph.d.-stipendium, der følger brugerinddragelsen i forbindelse med kravspecifikationsprocessen og systemudviklingen i 
forbindelse med klinisk procesmodul. 
Statusbeskrivelser for EPJ i amterne 2006 31 
7.2. Udbredelsesstatus 
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Figur 24 - faktuel procentvis EPJ-sengedækning i 2006 og forventet sengedækning i 2007-2009 for Nordjyllands Amt 
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Figur 25 - procent-ratio samlet it-budget i forhold samlet sygehusbudget for Nordjyllands Amt 
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Figur 26 - udvalgte EPJ-volumenparametre faktuelt for 2006 og forventet for 2007-2009 for Nordjyllands Amt 
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8. Ribe Amt 
Ribe Amts indføring af EPJ har fulgt regeringsaftaler og Amtsrådsforeningens EPJ-strategi. Som udgangspunkt har man 
en strategi, der skal sikre, at både de enkelte afdelingers behov og behovet for samspil med øvrige 
afdelinger/sygehuse tilgodeses. Ribe Amt har ladet den organisatoriske udvikling og it-udviklingen forløbe i tæt 
samspil og har lagt vægt på en iterativ systemudviklingsproces og en høj grad af feedback fra organisationerne. 
Overgangen fra 1.-generations-EPJ til 2.-generations-EPJ gennemføres glidende, så brugeren ikke oplever funktions-
forringelse. Amtet lader al software-udvikling foretage af eksterne leverandører med mulighed for, at flere 
leverandører kan levere moduler til en samlet EPJ-løsning. Ribe Amt har primo 2006 en EPJ-dækning på 92,9% og 
forventer en fuld EPJ-dækning pr. 1/1 2007. 
8.1. Projektstatus 
Ribe Amt forbereder gennem pilotinstallationer af et GEPJ-baseret system, ACURE Notatmodul, overgangen til 2.-
generations-EPJ. EPJ dækkes i øjeblikket i en væsentlig del af Ribe Amt af et 1.-generationssystem, der bygger på 
basissystemet ”Harmoni”, hvortil der er udviklet et medicinmodul, et sygeplejenotatmodul (kardex) og et 
laboratoriemodul. I forbindelse med amtets deltagelse i MedComs ”Mini-IRSK”-projekt er der udviklet et modul, der kan 
håndtere strukturerede sundhedsfaglige beskeder. Dette ventes idriftsat omkring 1. november 2006.  Som overgang til 
2.-generationssystemer har Ribe Amt arbejdet med NoRA, der ikke er fuldt GEPJ-kompatibelt, og som nu er under 
udfasning. ACURE Notatmodul, der er udviklet sammen med Ringkjøbing Amt, og som udgør kernen i et fuldt GEPJ-
kompatibelt 2.-generationssystem, er fælles for det psykiatriske og somatiske område.  
Erfaringerne med sundhedsfagligt indhold, der er opnået i arbejdet med medicin- og notatmodulerne, er overført fra 
anvendelse i Harmoni over NoRA til ACURE Notatmodul, hvor erfaringer fra GEPKA-projektet også er inddraget. For 
medicinmodulets vedkommende er der tale om en evolutionær udvikling og tilretning hen over tid, mens notatmodulet 
har ændret sig mere radikalt. På brugerniveau ser medicinmodulerne ens ud i de tre systemer, mens der er tale om 
forskellige udgaver af notatmodulerne. Der er dog stadig forsøgt overført så megen erfaring som muligt fra en 
generation til den næste.  
Der forventes en 100% dækning inden udgangen af 2006, der overvejende tilvejebringes af Harmoni-installationerne. 
Ribe Amt har et programkontor, der er omdrejningspunkt i projektstyringen i den fremtidige udvikling.  
Amtet har ikke gennemført systematisk evaluering i det forløbne år. 
Samlet it-systemskitse 
Figur 27 viser arkitekturen for Ribe Amts planlagte, endelige 2.-generations-EPJ-system samt Harmoni- og NoRA-
systemet. Der henvises til beskrivelsen af Ribe Amt i [Nøhr et al. 2004] for systemernes indbyrdes relationer. Der er tale 
om en 3-lags arkitektur, som anbefalet i Amtrådsforeningens og H:S’ rapport ”Fælles arkitekturprincipper for EPJ” 
[Amtsrådsforeningen 2005].  
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Figur 27 - samlet it-systemskitse for Ribe Amts 2.-generationssystem 
Systemer og leverandører 
De væsentligste it-systemer i Ribe Amt findes i Tabel 7. 
Systemtype Produktnavn Leverandør Status 
Notateditor/-modul PTI/Harmoni kardex EDB Gruppen/ACURE I drift 
Klinisk procesmodul (GEPJ) 
NoRA Notatmodul 
ACURE Notatmodul 
ACURE 
Under udfasning  
I drift 
Medicinsystem/-modul EMS ACURE I drift 
Strukturerede sundhedsfaglige 
beskeder 
MediMail ACURE Under opstart 
Klinisk kemi BCC WM-data I drift 
EPJ-integration til klinisk kemi  ACURE/WM-data Under opstart 
Patologisystem PATO WM-data I drift 
EPJ-integration til patologi  ACURE/WM-data Under opstart 
Mikrobiologi MADS 
Tidligere Århus 
Kommunehospital 
I drift 
PACS WISE Sectra I drift 
Røntgeninformationssystem Conrad Sectra I drift 
Patientadministrativt system PAS EDB Gruppen I drift 
EPJ-integration til 
patientadministrativt system 
 ACURE/EDB Gruppen Under opstart 
Bookingsystem/-modul BookPlan/BOM Capgemini I drift 
EPJ-integration til 
bookingsystem/-modul 
 ACURE/Capgemini Under udvikling 
Ledelsesinformation LIS Rehfeld Partners I drift 
Apoteksystem ApoVision Navtilus I drift 
EPJ-integration til apoteksystem  ACURE/Navtilus I drift 
Tabel 7 - oversigt over EPJ- og udvalgte produktionssystemer i Ribe Amt 
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Vigtige implementeringsresultater  
Fra brugerens synspunkt er Ribe Amts medicinmodul ens, uanset om det er del af 2.-generations-implementeringen, en 
Harmoni-implementering eller en NoRA-implementering. Medicinmodulet er i øvrigt det samme, som anvendes i 
Ringkjøbing Amt. Der var medio 2006 en sengedækning på 92,9% og en forventning om 100%’s dækning inden 
udgangen af 2006. 
ACURE Notatmodul til 2.-generationssystemet er et nyudviklet tværfagligt notatmodul. Denne udvikling bygger bl.a. på 
erfaringer fra NoRA-notatmodulet, et tværfagligt notatmodul med en generisk procesmodel som basis. 
Ribe Amt er initiativtager til et projekt om serviceorienteret systemintegration (SOSI), der har til formål at afdække og 
afprøve integrationsmekanismer i sundhedssektoren baseret på nationale retningsliner og strategier. Projektet afprøver 
specielt certifikat- og web-servicebaseret integration mellem EPJ og den offentlige medicinprofil (PEM).  
Ribe Amts EPJ-organisation har opnået en række erfaringer i forbindelse med udvikling og implementering, bl.a.: 
• Ribe Amt har haft meget positiv erfaring med hurtig og aftalt udviklingsfeedback. Det har sikret 
forventningsafstemning og været befordrende for udviklingsprocessen, og man fastholder den ved 
systematisk opfølgning. Ribe Amt gennemfører en intensiv test og vurdering af leverancerne for at fastholde 
dette. 
• Ribe Amt erfarer, at hvis en afdeling allerede har en løsning, der virker, vokser forventninger og krav til nye 
systemer. Der er derfor stor forskel på implementering på en afdeling, der allerede har et system, og 
afdelinger, der starter på bar bund. Afdelingernes erfaringer har derfor konsekvenser for planlægningen. 
• Ribe Amt tilstræber, at implementeringsdispositionerne er tilstrækkelige fleksible, så de let kan tilpasses nye 
muligheder på et marked, der er i kraftig forandring. 
8.2. Udbredelsesstatus 
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Figur 28 - faktuel procentvis EPJ-sengedækning i 2006 og forventet sengedækning i 2007-2009 for Ribe Amt 
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Figur 29 - procent-ratio samlet it-budget i forhold til samlet sygehusbudget for Ribe Amt 
Til forskel fra opgørelserne for 2003-2004 er udenamts forbrug indregnet i det samlede budget i 2005 og 2006. Dette 
forklarer den tilsyneladende ”nedgang” i it-budgettet. Der er imidlertid blot tale om en mere korrekt opgørelse for 
2005 og 2006. 
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Figur 30 - udvalgte EPJ-volumenparametre faktuelt for 2006 og forventet for 2007-2009 for Ribe Amt 
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9. Ringkjøbing Amt 
9.1. Projektstatus 
Ringkjøbing Amts EPJ-projekt tager afsæt i GEPJ og kaldes ”ElektRA” - elektronisk patientjournal i Ringkjøbing Amt. Man 
arbejder ud fra en ide om at håndtere hele patientforløb på et afgrænset specialeområde frem for at håndtere dele af 
et patientforløb på alle specialeområder. Man har koncentreret sig om psykiatrien og det gynækologiske område. 
Endvidere har man fokuseret på at finde acceptable måder at vise de data, der er i systemet, for at kunne give 
brugeren mulighed for at høste gevinsten af den omfattende registrering. EPJ-indførelsen vil i 2007 blive accelereret, 
men med et mindre fokus på GEPJ. 
Samlet it-systemskitse   
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Figur 31 - samlet it-systemskitse for Ringkjøbing Amts sygehusvæsen 
Der er udviklet et specielt integrationssystem, som gør, at klinisk procesmodulet og medicinhåndteringssystemet kan 
trække på data i PAS-systemet. Der er i øvrigt integration til røntgensystemet, apoteksystemet og indskannede papir-
journaler. 
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Systemer og leverandører 
De væsentligste it-systemer i Ringkjøbing Amt findes i Tabel 8. 
Systemtype Produktnavn Leverandør Status 
Patientadministrativt system PAS EDB-gruppen I drift 
Medicinmodul EMS ACURE I drift 
Klinisk procesmodul ElektRA  ACURE I drift 
Bookingsystem  Cap Gemini I drift 
Dataintegrationsplatform Specialudviklet PAS-Integrator  I drift 
Laboratorieinformationssystem LAPKA 2 CSC Scandihealth I drift 
Patologisystem  WM-data I drift 
Mikrobiologisystem MADS 
Tidligere Århus 
Kommunehospital 
I drift 
PDM-system til intensiv  Draeger Planlagt 
Blodbanksystem  WM-data I drift 
PACS PACS Agfa I drift 
Røntgeninformationssystem RIS Kodak I drift 
Rapportering  SAS Institute I drift 
Datavarehus  SAS Institute I drift 
Scanningsprogram e-scan  I drift 
Tabel 8 - oversigt over EPJ- og udvalgte produktionssystemer i Ringkjøbing Amt 
Vigtige implementeringsresultater 
Ringkjøbing Amts GEPJ-baserede journal ElektRA har været i drift i ca. 2 år i psykiatrien, gynækologien og senere og i et 
mindre omfang også i obstetrikken, pædiatrien og onkologien. I efteråret 2005 blev den videre udrulning stoppet, fordi 
man afventer en ny version af de centrale EPJ-komponenter.  
Inden for psykiatri, gynækologi, obstetrik, pædiatri og onkologi er der defineret en række skabeloner til brug ved 
inddatering og udformning af skærmbilleder til læsning i journalen. Disse implementeres og vedligeholdes lokalt af 
superbrugere, hvilket sikrer en betydelig fleksibilitet. Skabelonerne har været med til at sikre en meget bred 
anvendelse af det kliniske procesmodul, især i gynækologi, obstetrik og psykiatri. Det har været et relativt stort arbejde 
at definere sådanne ”views”, men til gengæld er de lette at konfigurere og vedligeholde. 
Inden for psykiatrien har man standardiseret og struktureret lægers, sygeplejerskers, terapeuters, psykologers og 
pædagogers dokumentation, og dette arbejde har ligget til grund for den tværfaglige udformning af GEPJ-journalen ved 
opstarten i maj 2005. Dette betyder, at nogle data til kliniske databaser automatisk kan genereres fra EPJ-systemet bl.a. 
i forbindelse med anvendelse af tvang over for psykiatriske patienter. I gynækologien dokumenteres tværfagligt på 
udvalgte diagnoser (læger, sygeplejersker og jordemødre). Det betyder blandt andet, at mere end 95% af alle nyfødte i 
Ringkjøbing Amt har en GEPJ-journal. 
Den samlede somatik har i mere end tre år arbejdet med at standardisere al sygeplejedokumentation, så der anvendes 
de samme papirstandarder i hele Ringkjøbing Amt. Disse standarder er nu ved at blive lagt ind i GEPJ-journalen. 
På alle sygehusenes øvrige afdelinger anvendes PTI-systemet, som er et tekstbaseret journalsystem med fuld 
integration til PAS. Dette har været i drift siden 1996, men er ikke medtaget i opgørelsen over udbredelsen.  
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Ringkjøbing Amt planlægger fuld medicinmoduldækning i starten af 2007 og vil medio 2007 indføre EPJ (notatmodul) 
på alle afdelinger. GEPJ-journalen vil fortsat være i drift på de hidtidige afdelinger, men planlægges ikke indført på nye 
afdelinger. 
9.2. Udbredelsesstatus 
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Figur 32 - faktuel procentvis GEPJ-sengedækning i 2006 og forventet EPJ-sengedækning for 2007-2009 for Ringkjøbing Amt 
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Figur 33 - procent-ratio samlet it-budget i forhold samlet sygehusbudget for Ringkjøbing Amt 
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Figur 34 - udvalgte EPJ-volumenparametre faktuelt for 2006 og forventet for 2007-2009 for Ringkjøbing Amt 
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10. Roskilde Amt 
I Roskilde Amt varetages udviklingen og implementeringen af EPJ af EPJ-enheden. EPJ-enheden udgøres af i alt 5 
fuldtidspersoner, der fungerer som projektledere for en række EPJ-relaterede udviklingsprojekter. 
10.1. Projektstatus 
Roskilde Amts hovedmålsætning på EPJ-området har været at have medicinmodul og notatmodul i klinisk drift på 
samtlige afdelinger i Roskilde Amts sygehusvæsen inden udgangen af 2005. Dette er i store træk lykkedes. I de 
følgende afsnit er givet en kort beskrivelse af relevante forhold til understøttelse af denne målsætning. 
Samlet it-systemskitse 
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Figur 35 - samlet it-systemskitse for Roskilde Amts sygehusvæsen 
I Figur 35 er vist den samlede it-systemskitse for Roskilde Amt. Der bemærkes følgende: 
• man har ikke truffet beslutning om en dataintegrationsplatform 
• der er overvejende tale om en række forskellige stand alone-it-systemer, der ikke er videre integrerede med 
hinanden 
• den integration, der anvendes, er primært en brugergrænsefladeintegration, der muliggør visning af data i 
den fælles brugergrænseflade (OPUS Portalen) fra forskellige systemer 
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Systemer og leverandører  
De væsentligste it-systemer i Roskilde Amt findes i Tabel 9. 
Systemtype Produktnavn Leverandør Status 
Patientadministrativt system GS  CSC Scandihealth I drift 
Medicinsystem/modul OPUS Medicin CSC Scandihealth I drift 
Notateditor/modul GS CSC Scandihealth I drift/planlagt 
Fælles brugerportal OPUS Portalen CSC Scandihealth I drift 
Klinisk database Diabetes Rask Rehfeldt & Partners I drift 
Laboratorieinformationssystem Labka/Labka Sygehuspakken CSC Datalab I drift 
Patologi Patologisystemet WM-data I drift 
Mikrobiologi  [Udføres af SSI] I drift 
PDM-system til intensiv CareVue Chart Philips I drift 
PACS [I udbud]  Planlagt 
Røntgeninformationssystem Rados [og i udbud] Philips I drift/planlagt 
Ledelsesinformation Targit CSC Scandihealth I drift 
Tabel 9 - oversigt over EPJ- og udvalgte produktionssystemer i Roskilde Amt 
Vigtige implementeringsresultater 
Udbredelsen af medicineringsmodulet er i store træk færdiggjort, og det er nu i drift. Implementeringsprojektet og den 
tilhørende evaluering er beskrevet i kap. 8.9 i EPJ-Observatoriets Statusrapport 2004 [Nøhr et al. 2004] og i kap. 6.10 i 
Statusrapport 2005 [Vingtoft et al. 2005]. 
Roskilde Amt har valgt at bruge GS’ notat-editor som notatmodul i deres EPJ-løsning, velvidende, at denne løsning ikke 
er baseret på GEPJ. På det grundlag har man relativt nemt kunnet tilvejebringe en løsning, der har muliggjort visning af 
kontinuationsberettigede notater inklusiv skader, epikriser og røntgenbeskrivelser i den fælles brugerportal (OPUS 
Portalen). Næste skridt er at videreudvikle denne visningsfunktion, så det er muligt at editere i noter og oprette nye 
notater i OPUS Portalen.  Denne løsning er under afprøvning og ventes idriftsat inden 2007. 
Roskilde Amt har ikke i første omgang lagt sig an på en endelig løsning af hverken dataintegrationsplatform eller et 
klinisk procesmodul, der opfylder GEPJ’s krav. Man har for at kvalificere grundlaget for en kommende 
anskaffelse/udvikling af et klinisk procesmodul gennemført et eksperiment på en neurologisk afdeling. Erfaringerne fra 
projektet er beskrevet i en erfaringsrapport [Roskilde Amt 2006]. Denne afprøvning har afdækket nødvendigheden af, 
at det fortsatte arbejde med kvalitet, udvikling og sundhedsfagligt indhold i en elektronisk patientjournal udvides og 
koordineres, og at et samarbejde omkring procedurer for dokumentation er nødvendigt. 
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10.2. Udbredelsesstatus 
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Figur 36 - faktuel procentvis EPJ-sengedækning i 2006 og forventet sengedækning for 2007-2009 for Roskilde Amt. Dækningen 
omfatter medicinmodul samt den fritekst-baserede notateditor, som ligger i det patientadministrative system 
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Figur 37 - procent-ratio samlet it-budget i forhold til samlet sygehusbudget for Roskilde Amt 
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Figur 38 - udvalgte EPJ-volumenparametre faktuelt for 2006 og forventet for 2007-2009 for Roskilde Amt 
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11. Storstrøms Amt 
Storstrøms Amt har siden 2004 haft en EPJ-organisering i Center for IT under sundhedsforvaltningen. EPJ-strategien i 
Storstrøms Amt baseres på udbredelse af et modulopbygget system, der indfører EPJ gennem mindre trinvise aktiviteter 
og overgangsløsninger.  
11.1. Projektstatus 
Storstrøms Amts hovedmålsætning på EPJ-området har været at have medicinmodul og notatmodul i klinisk drift på 
samtlige afdelinger på Storstrømmens Sygehus og i psykiatrien inden udgangen af 2006. Dette er i store træk lykkedes. 
Samlet it-systemskitse 
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Figur 39 - samlet it-systemskitse for Storstrøm Amts sygehusvæsen 
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Systemer og leverandører 
De væsentligste systemer i Storstrøms Amt findes i Tabel 10.  
Systemtype Produktnavn Leverandør Status 
Fælles brugerportal OPUS Medicin CSC Scandihealth I drift 
Patientadministrativt system 
inklusive notatvisning 
GS Classic CSC Scandihealth I drift 
Medicinmodul OPUS Medicin CSC Scandihealth I drift 
Booking GS CSC Scandihealth I drift 
Journalskanning KIBI KIBI Idrift 
Klinisk database NIP m.fl.  I drift 
Laboratorieinformationssystem VM BCC WM-data 
I drift 
Nyt system planlagt 
Patologi VM Pato WM-data I drift 
Mikrobiologi MADS 
Tidligere Århus 
Kommunehospital 
I drift 
PDM-system til intensiv   Planlagt 
Blodbanksystem VM Blodbank WM-data I drift 
PACS GE GE I drift 
Røntgeninformationssystem GE GE I drift 
Ledelsesinformation Targit, CIT Center for IT I drift 
Endobasesystem Olympus Olympus I drift 
Tabel 10 - oversigt over EPJ- og udvalgte produktionssystemer i Storstrøms Amt 
Vigtige implementeringsresultater 
Medicinmodulet OPUS Medicin fra CSC Scandihealth er i store træk udrullet på Storstrømmens Sygehus og i psykiatrien. 
Medicinmodulet anvendes som portal på følgende vis: der er single logon, cpr-nummer valgt i OPUS binder forespørgsel 
i en anden applikation, og designet er for alle programmers vedkommende OPUS’ overordnede ramme, så det for 
brugeren virker ens. Ved at binde CPR-nummer sikres, at fejlmuligheder reduceres. 
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11.2. Udbredelsesstatus 
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Figur 40 - faktuel procentvis EPJ-sengedækning i 2006 og forventet sengedækning i 2007-2009 for Storstrøms Amt. Dækningen 
omfatter medicinmodul samt den  fritekst-baserede notateditor, som ligger i det patientadministrative system 
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Figur 41 - procent-ratio samlet it-budget i forhold til samlet sygehusbudget for Storstrøms Amt 
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Figur 42 - udvalgte EPJ-volumenparametre faktuelt for 2006 og forventet for 2007-2009 for Storstrøms Amt 
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12. Sønderjyllands Amt 
Sønderjyllands Amt har besluttet at indføre den samme EPJ, som udvikles og implementeres i Århus Amt. 
Udgangspunktet er en tværfaglig, problemorienteret og forløbsbaseret journal ud fra Grundstruktur for Elektronisk 
Patientjournal, GEPJ. 
Sønderjyllands Amt har nedsat en styregruppe, som er overordnet ansvarlig for indkøb og implementering af EPJ på 
sygehusene i amtet. Strategien er at købe systemer, som er udviklet, men da Århus Amt endnu udvikler bl.a. på klinisk 
procesmodul, følger og deltager man i dette udviklingsarbejde. 
Sønderjyllands Amts EPJ-organisation er beskrevet i kap. 8.11 i EPJ-Observatoriets Statusrapport 2004 [Nøhr et al. 2004].  
12.1. Projektstatus 
Sønderjyllands Amt har indgået kontrakt med IBM om levering af et EPJ-system til sygehusene i amtet. IBM er 
hovedleverandør, men leverer ikke selv nogle systemer. Sønderjyllands Amt har etableret en hjemmeside 
[Sønderjyllands Amt 2005], hvor man kan finde information om EPJ-projektet. 
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Figur 43 - samlet it-systemskitse for Sønderjyllands Amts sygehusvæsen 
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Tilpasning og konfigurering af EPJ-systemet, så det understøtter den kliniske arbejdsgang, udføres af leverandøren. Der 
er etableret samarbejde med Århus Amts DVH (Det Virtuelle Hospital). 
Sønderjyllands Amts EPJ-system er baseret på en trelags systemarkitektur, som vist på Figur 43. EPJ-systemet er bygget 
op omkring en integrationsplatform (EPJI), som skal sikre, at klinisk relevante informationer fra eksisterende systemer 
kan præsenteres og bearbejdes effektivt i en fælles brugergrænseflade. 
Arkitekturen består af følgende hovedkomponenter: 
• en databærende integrationsplatform (EPJI) 
• moduler til medicin, rekvisition, svar og klinisk proces 
• en række fødesystemer, som udveksler data med EPJ (PAS, mikrobiologi, klinisk kemi mv.) 
Systemer og leverandører 
De væsentligste systemer i Sønderjyllands Amt er vist i Tabel 11. Flere af systemerne er under planlægning. 
Systemtype Produktnavn Leverandør Status 
Integrationsplatform EPJI IBM/Systematic I drift 
Medicinmodul Columna IBM/Systematic I drift 
Rekvisition- og svarmodul Columna IBM/Systematic Pilot 
Klinisk procesmodul Columna IBM/Systematic Planlagt 
PAS OPUS CSC Scandihealth I drift 
Patologi - WM-data I drift 
Klinisk kemi LABKA CSC Datalab I drift 
Klinisk mikrobiologi MADS 
Tidligere Århus 
Kommunehospital 
I drift 
Apoteksystem ApoVision Navtilus Software I drift 
Tabel 11 - oversigt over EPJ- og udvalgte produktionssystemer i Sønderjyllands Amt 
Vigtige implementeringsresultater 
 
Medicinmodulet 
I april 2005 blev medicinmodulet sat i pilotdrift på Sønderborg Sygehus, medicinsk afdeling, hvor der blev uddannet ca. 
250 brugere (læger, sygeplejersker og sekretærer), og i januar 2006 gik Tønder Sygehus, medicinsk afdeling, i drift med 
medicinmodulet. 
I løbet af 2006 er medicinmodulet sat i drift på kirurgisk, ortopædkirurgisk og anæsistologisk afdeling på Sønderborg 
Sygehus. 
I september 2006 påbegyndes implementeringen af EPJ-medicinmodulet på Haderslev og Aabenraa sygehuse. 
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GEPJ 
Sønderjyllands Amts EPJ bliver overordnet udviklet i overensstemmelse med GEPJ version 2.2. Til udviklingsforløbet er 
der tilknyttet klinisk personale fra såvel medicinsk som kirurgisk speciale for at sikre en operationel og god klinisk 
funktionalitet.   
12.2. Udbredelsesstatus 
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Figur 44 - faktuel procentvis EPJ-sengedækning faktuelt for 2006 og forventet for 2006-2009 for Sønderjyllands Amt 
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 Figur 45 - procent-ratio samlet it-budget i forhold til samlet sygehusbudget for Sønderjyllands Amt 
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Figur 46 - udvalgte EPJ-volumenparametre faktuelt for 2006 og forventet for 2007-2009 for Sønderjyllands Amt 
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13. Vejle Amt 
I 2000 besluttede Vejle Amt, at alle afdelinger skulle have EPJ. Vejle Amt valgte at tilbyde to standardjournalsystemer: 
IBM’s (EPJI) og CSC Scandihealth’s (OPUS), der er konfigurerbare i en vis udstrækning. Et væsentligt element i amtets 
strategi er valgfrihed for de enkelte sygehuse mellem de to produkter. Et andet element i strategien er, at EPJ-
implementeringen støttes af amtets sundhedsforvaltning, men primært skal håndteres af amtets individuelle sygehuse. 
På basis af centralt udstukne retningslinier, er implementeringen og tilpasningen til de enkelte afdelinger gennemført 
med lokale styregrupper og projektgrupper.  
13.1. Projektstatus 
Vejle Amts EPJ-dækning var medio 2006 på 98%, hvoraf 2/3 er EPJI og 1/3 er OPUS, og der forventes fuld dækning 
inden årets udgang. Systemerne bygger ikke på GEPJ, men der arbejdes både med strukturerede data og 
problemorientering. Projekternes status afspejler, at man har gennemløbet indføring af EPJ på mange afdelinger 
gennem årene og derfor har opbygget en anseelig ekspertise i at håndtere implementeringen i dens forskellige faser. I 
2006 er talegenkendelse implementeret i EPJI, som anvendes på Vejle og Give sygehuse. 
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Figur 47 - samlet it-systemskitse for Vejle Amts sygehusvæsen 
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IBM’s EPJI har som kerne én database pr. afdelingsinstallation med mulighed for at dele basisoplysninger, som kan 
læses på tværs af afdelingerne. OPUS Journal er opbygget med én database pr. sygehus. Journalerne stilles til rådighed 
på tværs af systemerne ved hjælp af SUP-databasen og med andre systemer ved indlejring (bl.a. via single signon-
funktionalitet eller dataintegration via MedCom EDI). Endelig er GS rygraden for datastrukturen. 
Tilpasning og konfiguration af EPJ-systemet (særlig EPJI), der understøtter den kliniske arbejdsgang, udføres i 
samarbejde mellem de individuelle projektgrupper og leverandøren.  
Arkitekturen består således af følgende hovedelementer: 
• EPJ-systemer med tilhørende databaser 
• funktionalitet i EPJ-systemerne til medicinering, notater, rekvisition og svar 
• en række fødesystemer, som kan udveksle data med EPJ-systemerne (PAS, laboratoriesystemer, patologi, RIS 
mv.)  
Systemer og leverandører 
De væsentligste it-systemer i Vejle Amt findes i Tabel 12. 
Systemtype Produktnavn Leverandør Status 
Patientadministrativt system GS CSC Scandihealth I drift 
EPJ-system EPJI IBM I drift 
EPJ-system OPUS Journal CSC Scandihealth I drift 
Klinisk database NIP, Topica, Prostbase  I drift 
Laboratorieinformationssystem 
LABKA 
 
CSC Scandihealth 
TietoEnator 
I drift 
Under anskaffelse 
Patologi  WM-data I drift 
Mikrobiologi MADS 
Tidligere Århus 
Kommunehospital 
I drift 
PACS  Agfa I drift 
Røntgeninformationssystem  Kodak I drift 
Ledelsesinformation  SAS Institute I drift 
Blodbank  WM-data I drift 
SUP  IBM/ACURE, WM-data I drift 
Tabel 12 - oversigt over EPJ- og udvalgte produktionssystemer i Vejle Amt 
Vigtige implementeringsresultater 
Implementeringsprojekterne på de enkelte afdelinger er sygehusledelsernes fulde ansvar. Sundhedsforvaltningen sikrer 
den overordnede koordination. 
Alle implementeringsprojekter er gennemført, og alle ønskede funktionaliteter er implementerede.  
Strategien med, at alle afdelinger frit skulle kunne vælge mellem de to leverandører, er i praksis blevet til: ét sygehus – 
én leverandør. Konkret er OPUS Journal indført på Horsens og Brædstrup sygehuse, og EPJI indført på Kolding-Fredericia, 
Vejle-Give sygehuse og på de psykiatriske sygehusafdelinger, der er fordelt på 3 geografier (Horsens, Vejle og Kolding). 
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Dette har lettet den interne kommunikation på sygehusene. Intern produktkommunikation er etableret via en SUP-
database. Adgangen til PAS-data og til EPJ-data (både somatiske og psykiatriske) er tilgængelig via SUP.  
I forbindelse med at de enkelte afdelinger selv fastlægger søgeord og notattyper, har der været et harmoniserings-
problem afdelingerne imellem. Ved EPJ-implementeringerne i 2005-2006 har der været fokus på at implementere og 
udrulle SUP samt på generelt at kvalitetssikre udrulnings- og opdateringsprocessen. Der arbejdes på, at 
standardiseringen af søgeord og notater øges, så begreber og strukturer bliver mere ensartede systemerne imellem. 
Man har opretholdt målet med at gennemføre en opdatering pr. halvår fra leverandørerne, og sundhedsforvaltningen 
sikrer en koordination af de individuelle installationer. Særligt er medicinfunktionaliteten i EPJI blevet opgraderet i et 
omfang, der i princippet svarer til et helt nyt medicinmodul, idet det af IBM svenskudviklede medicinmodul er overført 
til danske forhold. 
Både i forhold til EPJI og OPUS Journal deltager amtet med repræsentanter i både danske og svenske ERFA-grupper. 
Hermed sikres amtets påvirkning i forhold til udvikling samt udbytte af erfaringsudveksling – både i forhold til 
systemerne generelt, men også hvad angår de organisatoriske aspekter. 
Amtet afventer stadig de nationale udmeldinger om GEPJ-tiltag og fælles terminologi og ønsker at afstemme dette med 
den kommende regions initiativer. Sundhedsforvaltningen forventer ikke, at de to EPJ-leverandører udvikler GEPJ-
notatmoduler til de systemer, der anvendes. Indtil videre dækkes behovet for at se i andre journaler ved hjælp af SUP-
initiativet. Horsens Sygehus er fortsat vært for den nationale SUP-database, der kan benyttes via en web-løsning samt 
via sundhed.dk med en digital signatur. 
Ved implementering af en journal på en ny afdeling, gennemføres et 2-dages undervisningsforløb for alt berørt 
personale, mens nye brugere tilbydes et 2 gange 2-timers uddannelsesforløb, der er målrettet de implementerede 
systemers funktionalitet ved bl.a. at gennemgå en række cases. Dette følges op med undervisningsmateriale og støtte 
af superbrugere. Endelig foreligger der programmer for, hvorledes vikarer introduceres og støttes i brugen af EPJ, bl.a. i 
form af guides og beskrivelse af håndtering af brugeradgang. Brugerskaren i Vejle Amt er nu betragtelig, således kan 
undervisningen i forbindelse med frigivelse af nye versioner være en logistisk flaskehals og er dermed begrænsende i 
forhold til, med hvilken frekvens opgraderinger og rettelser af EPJ-systemerne kan introduceres. 
 
Evaluering  
Vejle Amt har tidligere gennemført en række evalueringer af installationerne på udvalgte afdelinger. Sidst har 
psykiatriområdet gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse omkring implementeringsforløbene. Denne 
undersøgelse viste, at 90% var tilfredse med forløbene. 
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Figur 48 - faktuel procentvis EPJ-sengedækning i 2006 og forventet sengedækning i 2007-2009 for Vejle Amt 
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Figur 49 - procent-ratio samlet it-budget i forhold til samlet sygehusbudget for Vejle Amt 
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Figur 50 - udvalgte EPJ-volumenparametre faktuelt for 2006 og forventet for 2007-2009 for Vejle Amt 
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14. Vestsjællands Amt 
14.1. Projektstatus 
Sygehus Vestsjælland har på linie med Roskilde og Storstrøms amter haft hovedfokus på implementering af CSC 
Scandihealth’s medicinmodul. Sygehus Vestsjælland har siden 2003 anvendt en enstrenget papirbaseret medicinering, 
som nu i store træk er erstattet af OPUS Medicin (medicineringsmodulet) i Sygehus Vestsjælland. Igennem flere år har 
notateditoren i det patientadministrative system (OPUS Patientforløb) været anvendt, og der er nu skabt mulighed for, 
at notaterne (= lægejournalen-kontinuationer, epikriser og skadetekster) kan vises i den fælles brugergrænseflade 
(OPUS Portalen). Herved har de kliniske brugere i Sygehus Vestsjælland adgang til notater og medicindata via en fælles 
brugergrænseflade. Det er også blevet muligt at tilgå lab-svar (klinisk biokemi) fra portalen. 
Samlet it-systemskitse 
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Figur 51 – samlet it-systemskitse for Vestsjællands Amts sygehusvæsen 
I EPJ-handlingsplanen for Sygehus Vestsjælland er der lagt op til implementering af en integrationsplatform, men der er 
ikke taget stilling til arkitektur eller model for integration og database. Der er også lagt op til anskaffelse af et GEPJ-
baseret notatmodul, men dette er der heller ikke taget stilling til på nuværende tidspunkt. 
Stillingtagen til den samlede fremtidige it-arkitektur og EPJ-platform i Sygehus Vestsjælland afventer regionsdannelsen.  
 
Statusbeskrivelser for EPJ i amterne 2006 55 
Systemer og leverandører 
De væsentligste it-systemer i Vestsjællands Amt findes i Tabel 13. 
Systemtype Produktnavn Leverandør Status 
Patientadministrativt system OPUS Patientforløb/Booking CSC Scandihealth I drift 
Medicinsystem/modul OPUS Medicin CSC Scandihealth I drift 
Notateditor OPUS Patientforløb CSC Scandihealth I drift 
Elektronisk fødejournal OPUS Obstetrik CSC Scandihealth I drift 
Laboratorieinformationssystem LABKA CSC Scandihealth I drift 
Patologi Patologissystem WM-data (B-data) I drift 
Mikrobiologi Adabact Autonic I drift 
PDM-system til intensiv Intet - 
PDM-system under 
overvejelse 
RIS/PACS + WEB-RIS RIS/PACS Kodak I drift 
Internetbaserede instrukser og 
vejledninger 
Frontpage/IE Microsoft 
I drift – nyt MCS-
system under 
overvejelse 
Blodbanksystem Blodbanksystem WM-data (B-data) I drift 
Hørekliniksystemet Auditbase  GN Otometrics I drift 
DRG-betalingssystem OPUS DRG CSC Scandihealth I drift 
Diabetes registrerings- og 
indberetningssystem 
Diabetes Rask (indlejret i 
OPUS Medicin) 
IntraMed A/S I drift 
Tabel 13 - oversigt over EPJ- og udvalgte produktionssystemer i Vestsjællands Amt 
Vigtige implementeringsresultater 
OPUS Medicin er i løbet af 2005 – 2006 gradvist blevet implementeret i hele Sygehus Vestsjælland med i alt ca. 900 
senge og ca. 3.200 brugere. Ydermere er en ny notatvisning, baseret på notater skrevet i OPUS Patientforløb, blevet 
implementeret i det forgangne år, som understøtter konteksten af de patientdata, som kan ses i OPUS Medicin. 
Endvidere er det fra OPUS Medicin muligt at tilgå LABKA. Derved har Vestsjællands Amt opnået udbredelse af en 
elektronisk patientjournal, der dog ikke er GEPJ-baseret, og som i første omgang ikke indeholder plejedokumentation. 
Adgang til patologisvar, blodbanksvar, mikrobiologisvar og røntgensvar er under implementering. Opslag i 
Sundhedsdatabankoplysninger (PIX) og medicinprofil (PEM) samt adgang til digitale notater i EPJ-portalen er under 
forberedelse. 
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Figur 52 - faktuel procentvis EPJ-sengedækning i 2006 og forventet sengedækning i 2007-2009 for Vestsjællands Amt. Dækningen 
omfatter medicinmodul samt den fritekst-baserede notateditor, som ligger i det patientadministrative system 
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Figur 53 - procent-ratio samlet it-budget i forhold samlet sygehusbudget for Vestsjællands Amt 
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Figur 54 - udvalgte EPJ-volumenparametre faktuelt for 2006 og forventet for 2007-2009 for Vestsjællands Amt 
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15. Viborg Amt 
I den periode EPJ-Observatoriet har monitoreret dækningsgraden af EPJ i sygehusvæsnet, har Viborg Amt ikke blot 
været det amt, der har haft den %-vis største sengedækning, men også det amt, der først udviste en dækning på 100% 
(3. kvartal 2005). Viborg Amt har i størst muligt omfang fulgt den nationale strategi for it i sundhedsvæsnet og dermed 
gjort den nationale strategi til den lokale strategi. Dog er det fuldt udbredte system ikke GEPJ-kompatibelt, og man har 
parallelt hermed sat et GEPJ-kompatibelt system i drift for udvalgte diagnoser. Viborg Amts implementeringer bygger 
på en udviklingsaftale med WM-data.  
15.1. Projektstatus 
Viborg Amts EPJ-organisation bestræber sig på at være forankret både på det ledelsesmæssige og på det operationelle 
niveau. Man søger at sikre kommunikationen udvalg og arbejdsgrupper imellem ved at lade mindst 2–3 personer gå 
igen både på tværs og op/ned i udvalgshierarkiet og sikre, at hørings- og referencegrupper mødes mindst fire gange 
om året. Desuden søger man ved udvalgsbesætningen at have alle faggrupper repræsenteret: forvaltning, 
sygehusledelse, afdelingsleder fra kliniske afdelinger, lægekredsforening og it-funktion for således at have den 
nødvendige beslutningskompetence og viden i alle udvalg. Denne filosofi skulle sikre de bedste betingelser for at opnå 
konsensus. Organisationen har løbende været justeret hen over årene. 
Samlet it-systemskitse 
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Figur 55 - samlet it-systemskitse for Viborg Amts sygehusvæsen 
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Viborg Amt har brugergrænsefladen som det samlende element i arkitekturen. Alle funktionaliteter, herunder 
medicinering, klinisk proces, rekvisition og svar, booking, PAS, ledelsesinformation samt integration, er tilgængelige i 
en samlende brugergrænseflade (EPJ), der desuden skal give ensartet adgang til de underliggende systemer. 
Produktionssystemet, der dækker alle specialer, er imidlertid ikke GEPJ-kompatibelt, men Viborg Amt har parallelt 
hermed introduceret WM-datas GEPJ-kompatible system, VA-GEPJ, der anvendes til udvalgte diagnoser inden for 
specialerne (gynækologi og ortopædkirurgi). 
Systemer og leverandører 
De væsentligste it-systemer i Viborg Amt findes i Tabel 14. 
Systemtype Produktnavn Leverandør Status  
Elektronisk Patientjournal med moduler 1 VA-EPJ WM-data I drift 
Elektronisk Patientjournal baseret på GEPJ-model VA-GEPJ WM-data 
I pilotdrift for 
udvalgte 
diagnoser 
Patientadministrativt system med moduler 2 PAS WM-data I drift 
Laboratoriesystem BCC WM-data I drift 
Patologisystem Patologisystem WM-data I drift 
Mikrobiologisystem MADS 
Tidligere Århus 
Kommunehospital 
I drift 
Røntgeninformations- og billedbehandlingssystem RIS og PACS Siemens I drift 
Blodbank- og immunologisystem Blodbank WM-data I drift 
Ambulatorie- og operationsbooking PDC-Booking 
Prolog Development 
Center 
I drift 
Sygehusapotekssystem ApoVision Navtilus I drift 
Indkøbs- og logistiksystem ILS WM-data I drift 
Hørekliniksystem AuditBase GN Otometrics I drift 
Hjælpemiddeludlånssystem  WM-data I drift 
Kostberegning og -administration Dankost 
Dansk Catering 
Center 
I drift 
Digital diktering DICOM Max Manus I drift 
Ledelsesinformationssystem LIS 
SAS Institute, WM-
data og Silkeborg 
Data 
I drift 
Mellemamtslig afregningssystem 
Udenamts 
databasen 
CSC Scandihealth I drift 
Kaution OPUS CSC Scandihealth I drift 
Tandlægesystem med moduler 3 
al dente 
Dagora 
Dansk Nordenta I drift 
Jordemodersystem  WM-data I drift 
 
Tabel 14 - oversigt over EPJ- og udvalgte produktionssystemer i Viborg Amt 
1 Patientadministration, notat, medicin, rekvisition og svar inkl. grafik, kommunikation, billedhåndtering og klinisk database 
2 Henvisning, indlæggelse, ambulant, kommunikation 
3 Journal, booking mv. og røntgenbilleder 
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Vigtige implementeringsresultater 
Udover den opnåede sengedækning og arbejdet omkring GEPJ-kompatibilitet, fortsætter Viborg Amt med at finjustere 
organiseringen af udvikling og implementering. 
Hovedfilosofien for brugergrænsefladen er én brugertilpasset grænseflade i Viborg Amt. Den er i størst mulig grad 
tilpasset, så den understøtter den aktuelle bruger til beslutninger ved hjælp af integration af data igennem grafiske 
præsentationer, som f.eks. biokemiske data. Brugertilpasningen sikrer, at de viste data er relevante for brugeren, f.eks. 
har klinikeren i en diagnosesituation et andet behov end bioanalytikeren, der håndterer laboratoriedata. Det er også 
sikret, at når der kommunikeres udadtil, som f.eks. korrespondance til kommunerne, at kommunikationen er 
gennemsigtig for brugeren. Et andet væsentligt aspekt for succesfuld brug er en stabil tilgang til systemerne. Her har 
Viborg Amt opnået en meget stabil situation, hvor man kun har 4 planlagte mindre ”nedetider” om året, hver af 2-3 
timers varighed, hvilket har en positiv virkning på organisationen. 
Viborg Amt fortsætter med en participationstilgang som basis for organisering af arbejdsgangsanalyser, planlægning, 
implementering og udvidelse af EPJ på en afdeling og kombinere dette med en stram køreplan for implementering og 
udrulning. Denne fremgangsmåde bygger på, dels et partnerskabskoncept hvor medarbejdere hos leverandøren bliver 
”klædt på” gennem ophold på den pågældende afdeling, dels at kravspecifikationer og bevidstgørelse om muligheder 
har baggrund i udarbejdelse af arbejdsgangsanalyser af medarbejdere på afdelingen, som klarlægger og beskriver, 
hvordan man gør i dag. Erfaringen er, at der i praksis tages ejerskab af brugerne, at beslutningstagernes medvirken i 
arbejdsgrupperne sikrer mere effektiv implementering, at udarbejdelsen af undervisningsmateriale fremskyndes 
gennem den systematiske beskrivelse, og at det sundhedsfaglige indhold hermed sikres.  
Viborg Amt har anvendt SNOMED CT i en lang årrække og suppleret denne med nationale standarder og deltager aktivt i 
det nationale SUNDTERM-projekt. Viborg Amt har været et af de aktive amter i forbindelse med udnyttelsen af SUP og 
har etableret et antal millioner forløb på amternes fælles SUP-server. Den væsentligste gevinst er her, at Viborg Amts 
egne borgere kan skaffes tilgang til deres data, når de befinder sig uden for amtet. Viborg Amt forventer, at SUP-
tiltaget vil være nyttigt i forbindelse med regionsdannelsen. 
GEPJ-arbejdet foregår i parløb med H:S´ projekt om sundhedsfagligt indhold (SFI). Der er nedsat en central GEPJ-
arbejdsgruppe, hvorfra personer deltager i alle lokale arbejdsgrupper, således at man sikrer, at GEPJ-relaterede 
beslutninger fødes direkte ind i arbejdsgrupperne og dermed også sikrer GEPJ-kompatibilitet i VA-GEPJ-systemet. Viborg 
Amt prioriterer særligt GEPJ-kompatibiliteten i medicin-, notat-, rekvisition- og svarfunktionaliteterne højt. 
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Figur 56 - faktuel procentvis EPJ-sengedækning i 2006 og forventet sengedækning i 2007-2009 for Viborg Amt 
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Figur 57 - procent-ratio samlet it-budget i forhold til samlet sygehusbudget for Viborg Amt 
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Figur 58 - udvalgte EPJ-volumenparametre faktuelt for 2006 og forventet for 2007-2009 for Viborg Amt 
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16. Århus Amt 
EPJ-projektet i Århus Amt tager oprindeligt udgangspunkt i en generel it-strategi fra 1995 [Århus Amt 2006a] efterfulgt 
af en række amtspolitiske vedtagelser om et fællesamtsligt EPJ-projekt, som bygger på egenudvikling og en 
flerleverandørstrategi. Projektet gennemføres med en fællesamtslig organisation, der tager sig af alle faser i udviklings- 
og implementeringsforløbet. Projektorganisationen er forankret i ledelsen og involverer mange klinikere. 
Projektorganisationen er inddelt i nogle søjler, som tager sig af forskellige dele af projektet. En ledergruppe sørger for 
koordinering af de forskellige projektaktiviteter. På det seneste er projektorganisationen suppleret med en ”klinisk 
søjle”, som dækker over en række arbejdsgrupper, der skal hjælpe med at indarbejde det nødvendige kliniske indhold 
(SFI) i EPJ-systemet, så det bedst muligt understøtter arbejdet i klinikken med patienterne. I alt er der tre søjler i 
projektorganisationen: implementering, klinik og teknisk udvikling.  
Amtet har også valgt selv at varetage den tekniske drift af EPJ-systemet. 
16.1. Projektstatus 
EPJ-løsningen udvikles centralt til brug for alle sygehusene i amtet. Når et EPJ-modul er klar til implementering, 
udarbejdes en ”varedeklaration”, som på overordnet niveau beskriver, hvilke områder systemet dækker samt kendte 
områder, som ikke dækkes af systemet. Det er sygehusene, der har ansvaret for implementeringen af EPJ, både hvad 
angår økonomi, planlægning og konkret udførelse. En række implementeringsopgaver løses dog i fællesskab. Den 
amtslige implementeringsgruppe har derfor til opgave at udvikle ”redskaber”, der stilles til rådighed for alle sygehuse 
under implementeringen og forestår i det hele taget koordineringen af implementeringsarbejdet sygehusene imellem. 
I maj-juni 2006 udarbejdede Århus Amt en revideret plan for et samlet EPJ-system i Århus Amt (EPJ version 1), som skal 
tages i brug på alle sygehusene. Den reviderede plan indeholder fire milepæle: 
• Milepæl 1 – maj 2006: Forberedelse til de efterfølgende nye dele af EPJ (ny brugergrænseflade, forberedelse 
til nye funktioner, modul til elektronisk rekvisition og svar og ny udgave af integrationsplatformen). 
• Milepæl 2 – marts 2007: En ny udgave af medicinmodulet, som bygger på erfaringerne fra de sidste 2 år. 
Skærmbillederne er mere overskuelige og intuitive, og der er funktionalitet til håndtering af blodfortyndende 
medicin. Desuden er der forbedring af adgangen til EPJ, så systemet er hurtigere at starte op og har kortere 
svartider. EPJ-systemet indeholder flere dele af et klinisk procesmodul, som bliver kernen i det samlede EPJ-
system. 
• Milepæl 3 – marts 2007: Levering og test af resten af det Patient Administrative System (PAS). 
• Milepæl 4 – oktober 2007: De sidste dele af EPJ sættes i drift. Der er overvejende tale om funktionelle 
forbedringer af EPJ, specielt klinisk procesmodulet. 
EPJ-projektet i Århus Amt står foran at skulle afprøve og klargøre til driften af de sidste og meget vigtige dele af EPJ 
(klinisk proces).  I denne fase af projektet er der kommet kraftigt fokus på det kliniske indhold i EPJ. Blandt andet har 
amtet udarbejdet et forslag til indhold i den såkaldte ”Grundjournal”, som er fælles for alle patienter. Desuden er man i 
Århus Amt begyndt at arbejde med en systematisk metode til udvikling af standardplaner. Meningen er, at metoden 
skal bruges alle steder, hvor der arbejdes med EPJ.  Det er samme metode, som benyttes i Københavns Amt og H:S, 
hvilket giver mulighed for samarbejde omkring standardplaner. 
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Samlet it-systemskitse 
Århus Amts EPJ-system er baseret på en flerlags systemarkitektur, som vist på Figur 59. EPJ-systemet er bygget op 
omkring en integrationsplatform (EPJI), som skal sikre, at klinisk relevante informationer fra eksisterende systemer kan 
præsenteres og bearbejdes effektivt via en fælles brugergrænseflade. 
Det helt centrale i Århus Amts EPJ ligger i den udviklede Domæne Objekt Model – DOM’en [Bernstein et al. 2001]. 
DOM’en bliver i øjeblikket tilpasset til at understøtte informationsudveksling efter Sundhedsstyrelsens grundstruktur for 
EPJ (GEPJ). Den anvendes til at beskrive de enkelte informationselementer (hændelser), der skal kunne registreres. 
Samtidig giver DOM’en mulighed for at beskrive sammenhænge mellem informationer samt specifikation af 
standardforløb for patientbehandling ved hjælp af modelleringsværktøjer. Altafgørende er, at de enkelte hændelsers 
informationssammensætning og strukturen af de kliniske standardforløb kan ændres løbende. Dermed tages højde for 
den kontinuerlige udvikling i sundhedsforskning og -behandling, idet ændrede arbejdsgange og nye sammensætninger 
af informationer kan integreres i systemet. 
Arkitekturen består af følgende hovedkomponenter: 
• en databærende integrationsplatform (EPJI) 
• en række moduler: medicin, booking, rekvisition og svar, PAS og klinisk proces 
• en række fødesystemer, som udveksler data med EPJ (mikrobiologi, klinisk kemi, RIS/PACS, mv.) 
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Figur 59 – samlet it-systemskitse for Århus Amts sygehusvæsen 
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Systemer og leverandører 
De væsentligste systemer i Århus Amt findes i Tabel 15. Flere af systemerne er under implementering.  
Systemtype Produktnavn Leverandør Status 
Integrationsplatform EPJI Systematic I drift 
Medicinmodul Columna Systematic I drift 
Bookingmodul Bookplan Capgemini I drift 
Operationsprogram NEPO Capgemini I drift 
Rekvisition og svar Columna  Systematic I drift 
PAS (dele af) Columna  Systematic I drift 
Klinisk procesmodul Columna  Systematic Planlagt 
Snitflade med klinisk kemi LABKA (LABKA II)) CSC Datalab I drift 
Snitflade mod mikrobiologi MADS 
Tidligere Århus 
Kommunehospital 
Planlagt 
Snitflade mod patologi CoPathPlus Misys Planlagt 
Snitflade mod PACS Broker og IMC AGFA Planlagt 
Snitflade mod radiologi KODAK RIS 2010 Kodak Planlagt 
Snitflade mod apotek ApoVision Navtilus I drift 
Snitflade mod instrukssystem Let’s! Manage Quality IT-COMPANION Planlagt 
EDI-kommunikation, dele af EDIMAN Progrator I drift 
Opslag af CPR-oplysninger Sundhedsdatabanken CSC Scandihealth I drift 
Opslag af CPR for nyfødte CPR-registret CSC Scandihealth I drift 
Opslag af historiske data Sundhedsdatabanken CSC Scandihealth Planlagt 
Tabel 15 - oversigt over EPJ- og udvalgte produktionssystemer i Århus Amt 
Vigtige implementeringsresultater 
Århus Amt har udviklet en række værktøjer til hjælp for implementeringen, som kan bruges på amtets sygehuse og 
afdelinger, når de skal tage dele af EPJ-systemet i brug. 
Værktøjskassen indeholder spørgeskemaer, vejledninger og drejebøger, uddannelsesprogrammer og undervisnings-
materialer, funktionsbeskrivelser m.v. for følgende områder: 
• uddannelse 
• organisation 
• arbejdsgangsanalyser 
• teknik 
• konfigurering 
• erfaringer 
Den samlede værktøjskasse kan ses på Århus Amts hjemmeside [Århus Amt 2006b]. 
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Medicinmodulet 
Århus Amt startede implementeringen af medicinmodulet som det første EPJ-modul i 2004. Implementeringen af 
medicinmodulet nærmer sig sin afslutning. Kun meget få afsnit mangler at få implementeret medicinmodulet, og en 
del af dem, der mangler, er afsnit, der kun skal have læseadgang til medicinmodulet. Intensivafdelingerne er kun 
delvist i drift med medicinmodulet. Pr. 1. august 2006 var således 247 afsnit i gang med at anvende medicinmodulet, 
hvilket opfattes som fuld udbredelse. Samme medicinmodul anvendes i drift i Sønderjyllands Amt. 
 
Bookingmodulet 
Pr. 1. august 2006 var 129 afsnit, svarende til 56% af alle afsnit, i gang med at anvende bookingmodulet, og 
anvendelsen stiger støt. Samme bookingmodul er også under implementering i Ringkjøbing og Ribe amter samt på 
Horsens Sygehus. 
NEPO (netprioritering og overvågning af operationer), som er en overbygning til bookingmodulet, er i juni 2006 taget i 
drift på Århus Sygehus. Hvor EPJ-Booking bruges til at lægge et første operationsprogram, skal NEPO anvendes til at 
udføre finplanlægning samt afvikle operationsprogrammet på den mest effektive måde. Systemet er et logistisk 
værktøj, der konstant viser, hvor den enkelte patient er i forløbet, indtil vedkommende er returneret til stamafdelingen.  
 
Rekvisition- og svarmodulet 
Det nye rekvisition- og svarmodul har været afprøvet på Randers Centralsygehus i juni 2006. Én afdeling på sygehuset 
benytter rekvisition- og svarmodulet i drift. Det er planen, at man i løbet af efteråret 2006 vil tage modulet mere i brug 
i amtet. 
 
GEPJ 
Århus Amts EPJ bliver udviklet i overensstemmelse med GEPJ. Funktionaliteten i det kliniske procesmodul opbygges 
således, at den skaber et sammenhængende arbejdsflow i Århus Amts EPJ efter GEPJ-modellen. 
GEPJ-standarden er under indarbejdelse i integrationsplatformen (EPJI) i et særligt ”GEPJ-lag”. 
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16.2. Udbredelsesstatus 
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Figur 60 - faktuel procentvis EPJ-sengedækning for 2006 og forventet for 2007-2009 for Århus Amt 
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Figur 61 - procent-ratio samlet it-budget i forhold til samlet sygehusbudget for Århus Amt 
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Figur 62 - udvalgte EPJ-volumenparametre faktuelt for 2006 og forventet for 2007-2009 for Århus Amt 
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17. Ordliste og forkortelser 
 
 
1.–generations-EPJ-system EPJ-system hvor modellen for datastrukturen er lukket og er leverandørens 
”forretningshemmelighed” 
  
2.–generations-EPJ-system EPJ-system, som er opdelt i lag, f.eks præsentation, forretningslogik og database 
  
CEN Den Europæiske Standardiseringsorganisation (Comité Européen de Normalisation) 
  
DICOM Digital Imaging and Communication in Medicine 
  
DVH Det Virtuelle Hospital  
  
EDI Electronic Data Interchange 
  
EPJ Elektronisk Patientjournal 
  
EPJ-projekt Er et projekt, der vedrører planlægning, udvikling, implementering eller drift af et 
eller flere EPJ-systemer på en afdeling, et sygehus eller et helt amt 
  
EPJ-system Er et edb-system, der kan opdatere og vedligeholde EPJ’er. EPJ-systemet har 
funktioner, som muliggør, at kvalificerede personer kan dele informationen sikkert 
og brugervenligt 
  
EPM Elektronisk Patient Medicinering  
  
GEPJ Grundstruktur for Elektronisk Patientjournal 
  
GEPKA GEPJ-prototyper og kliniske afprøvninger 
  
HISA Health Information Systems Architecture  
  
IP-telefoni Telefoni over Internettet 
  
It Informationsteknologi 
  
LIS Ledelsesinformationssystem  
  
MedCom Det danske sundhedsdatanet. MedCom er et samarbejde mellem myndigheder, 
organisationer og private firmaer med tilknytning til den danske sundhedssektor 
NIP Det Nationale Indikatorprojekt 
  
PACS Picture Archiving and Communication System  
  
PAS Patientadministrativt system 
  
RIS Radiology Information System  
  
SFI Sundhedsfagligt indhold I EPJ  
  
SNOMED (CT) Systematized Nomenclature of Medicine  
  
SUP Standardiseret Udtræk af Patientdata 
  
TOPICA En web-baseret, klinisk database til dokumentation af forløb, udredning og 
behandling af lungecancer 
 
Statusbeskrivelser for EPJ i amterne 2006 67 
18. Referencer 
[Amtsrådsforeningen 2005] Fælles arkitekturprincipper for EPJ – Afrapportering fra H:S’ og Amternes arbejdsgruppe om 
it-akitektur i regi af den fælles EPJ-strategi. Amtrådsforeningen, Maj 2005. Lokaliseret den 7. oktober 2005 på World 
Wide Web: 
http://www.arf.dk/Nyhedscenter/Faktuelt/2005/SygehusejerneFoerstMedFaellesITArkitekturIDetOffentlige.htm 
[Andersen et al. 2002] Andersen, S.K., Nøhr, C., Vingtoft, S., Bernstein, K., Bruun-Rasmussen, M.: EPJ-Observatoriets 
Statusrapport 2002. Aalborg. Aalborg Universitet; Center for Sundheds-telematik; MEDIQ, 2002. 150 sider. ISBN: 87-
986264-4-2. Kan downloades fra www.epj-observatoriet.dk 
[Bernstein et al. 2001] Bernstein, K., Bruun-Rasmussen, M., Andersen, S.K., Nøhr, C. and Vingtoft, S.: EPJ-Observatoriet : 
Statusrapport 2001. Odense: Center for Sundheds-telematik; Aalborg Universitet; MEDIQ, 2001. 110 sider. ISBN: 87-
90839-39-0. Lokaliseret den 10. oktober 2003 på World Wide Web:  
http://www.epj-observatoriet.dk/publikationer/Statusrapport2001.pdf 
[Bruun-Rasmussen et al. 2003] Bruun-Rasmussen, M., Bernstein, K., Vingtoft, S., Nøhr, C., Andersen, S.K.: EPJ-
Observatoriet: Statusrapport 2003. MEDIQ; Aalborg Universitet. 155 sider. ISBN 87-91424-01-1. Kan downloades fra 
www.epj-observatoriet.dk 
[H:S 2006] H:S hjemmeside. E-Learning program til EPM. Lokaliseret den 22. September 2006 på World Wide Web:  
http://www.hosp.dk/e-learning/default.htm 
[Regeringen 2006] Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi 2or 2007. Regeringen og 
Danske Regioner. 10. juni 2006. Lokaliseret den 11. oktober 2006 på World Wide Web: 
http://www.arf.dk/NR/rdonlyres/eoqplyuri5fslsvz5kv5mosrcghxlshwvzohplfm3ew6454fonlshyt7dsfpl3dprm2qdfpsvss
ssaae3lly4ezj4kd/Aftaletekst+DR+endelig+10062006.doc 
[H:S 2003] Hovedstadens Sygehusfællesskab: It-strategi for H:S 2002-2006: revideret december 2003.  Lokaliseret den 
45. oktober 2006 på World Wide Web: http://www.hosp.dk/hs-it-strategi).  
[Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2006] Status på EPJ, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Finansministeriet, 
Sundhedsstyrelsen, Amtsrådsforeningen/Danske Regioner, 15. maj 2006 
[Nøhr et al. 2004] Nøhr, C., Andersen, S.K., Vingtoft, S., Bruun-Rasmussen, M., Bernstein, K.: EPJ-Observatoriets 
Statusrapport 2004. Aalborg. Aalborg Universitet; MEDIQ 2004. 152 sider. ISBN: 87-91424-06-2. Kan downloades fra 
www.epj-observatoriet.dk 
[Roskilde Amt 2006] Erfaringsrapport, klinisk procesprojekt. Udarbejdet af EPJ-Enheden, Roskilde Amt, CSC Scandihealth, 
Roskilde Universitetscenter, Datologi, Maj 2006, 99 sider. Lokaliseret den 10. oktober 2006 på World Wide Web: 
http://www.ra.dk/epj 
[sfi-hovedstaden 2006]  SFI-Hovedstadens hjemmeside. Lokaliseret den 24.9 2006 på world wide web: www.sfi-
hovedstaden.dk. 
68 EPJ-Observatoriet 
[Sønderjyllands Amt 2005] EPJ – Elektronisk Patientjournal. Sønderjyllands Amt hjemmeside. Lokaliseret den 10. oktober 
2006 på World Wide Web: http://www.epj.sja.dk/  
[Vingtoft et al. 2005] Vingtoft S, Bruun-Rasmussen M, Bernstein K, Andersen SK, Nøhr C: EPJ-Observatoriets 
Statusrapport 2005, Aalborg Universitet; MEDIQ 2005, 168 sider. ISBN: 87-91424-07-0. Kan downloades fra 
http://www.epj-observatoriet.dk 
[Århus Amt 2006a] Sygehusvæsenets informationsstrategi 1996 – 1998., EPJ i Århus Amt. Lokaiseret den 11. oktober 
2006 på World Wide Web: http://www.auh.dk/sks/epj/Amt_1.htm 
[Århus Amt 2006b] Århus Amts hjemmeside for EPJ. Lokaliseret den 10. oktober 2006 på World Wide Web: 
http://www.aaa.dk/aaa/index/serviceomraader/sundhed/sus-soep_sygehuse-2/epj/epj-implementering/epj-impl-
vaerktoejer.htm#epj-impl-vaerktoejer-konfig 
EPJ-Observatoriets rapport 2006 er anderledes end 
de foregående år. Grunden hertil er, at regeringen og 
Danske Regioner har aftalt, at der skal gennemføres en 
reorganisering af EPJ-arbejdet for at fremme udviklin-
gen og udbredelsen. Blandt andet skal der foretages et 
eksternt review af det hidtidige EPJ-arbejde, og der skal 
etableres en ny, central EPJ-organisation.
I denne overgangssituation har EPJ-Observatoriets 
opdragsgivere kun bedt om en uvildig og faktuel 
beskrivelse af de enkelte amters EPJ-status, der blandt 
andet kan indgå som baggrundsmateriale til det 
eksterne review og for den kommende organisation.
www.epj-observatoriet.dk 
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